

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-6-2023
Stavba: VN PP Třebánky v ř.km 4,3-dokončení stav. prací- VN Obora a VN Mareška-
Vícepráce



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			97 041,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 97 041,60	Výše daně 20 378,74
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			117 420,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-6-2023
Stavba: VN PP Třebánky v ř.km 4,3-dokončení stav. prací- VN Obora a VN Mareška-
Vícepráce



Místo: Datum: 22.6.2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 041,60	117 420,34
22-6-2023	VN PP Třebánky v ř.km 4,3-dokončení stav. prací- VN Obora a VN Mareška- Vícepráce	97 041,60	117 420,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
VN PP Třebánky v ř.km 4,3-dokončení stav. prací- VN Obora a VN Mareška- Vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				97 041,60
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 041,60	21,00%	20 378,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	117 420,34
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: VN PP Třebánky v ř.km 4,3-dokončení stav. prací- VN Obora a VN Mareška- Vícepráce

Místo:

Datum: 22.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 041,60

HSV - Práce a dodávky HSV

97 041,60

1 - Zemní práce

97 041,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

VN PP Třebánky v ř.km 4,3-dokončení stav. prací- VN Obora a VN Mareška- Vícepráce

Místo:

Datum: 22.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

97 041,60

D HSV Práce a dodávky HSV

97 041,60

D 1 Zemní práce

97 041,60

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	414,000	68,50	28 359,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151104

P
Poznámka k položce:
VN Obora-330m3
VN Mareška-84m3

2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	414,000	46,80	19 375,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

P
Poznámka k položce:
VN Obora -330m3
VN Mareška- 84m3

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	414,000	54,10	22 397,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------









Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

P
Poznámka k položce:
VN Obora -330m3
VN Mareška-84m3

4	K	172153103	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šifky vrstvy přes 3 m	m3	207,000	130,00	26 910,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/172153103

P
Poznámka k položce:
VN Obora- 165m3
VN Mareška -42m3

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	VN PP Třebánky v ř. km 4,3- dokončení stavebních prací		
Zhotovitel akce	Zvánovec a.s., Rudolfovska 597, Č. Budějovice, IČO 260 26 279		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	954417
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	S944/2021/325/Ryt ze dne 24.1.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	7 612 987,95
Dotatky SoD, datum uzavření	nejsou		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)			
Specifikace (popis) změny			
VN Obora- výpustné zařízení. Vzhledem ke značnému zvodnění zeminy podloží v místě mez požerákem a čelem výpusti, kde má být na podkladním betonu obetonována roura výpusti, je nutné vyměnit podloží do hloubky 1,1m. V loňském roce byl od projektanta předpoklad odtěžení cca 20cm (zápis ve SD ze dne 20.10.2022), ale vzhledem ke značným srážkám na podzim toto se již nemohlo provést a zvodněné podloží se zvětšilo. Byla odtěžena zamina po celé ploše 15 x 10 x1,1 metru, kterou je nutné nahradit vhodnou zeminou do hráže a zahutnit na požadovanou hodnotu PS 95%. VN Mareška- výpustné zařízení- jedná se o stejné vícepráce jako u VN Obora v rozsahu výměny podloží 15x4x0,7 metru- celkem 42m3.			
Příčina - důvod vzniku změny			
V loňském roce na podzim byly časté, dlouhotrvající srážky, které způsobily značné zvodnění podloží pod výpustným potrubím a během zimního přerušení prací se zvodnění ještě zhoršilo, takže je nutné podloží vyměnit u obou nádrží, jedná se o součást hráže VN. Vše projednáno a odsouhlaseno projektantem.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva- ne Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ano Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce - ne Příloha č. 4 Výkresy - ne Příloha č. 5 Fotodokumentace- ne Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			97 041,60
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			97 041,60
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			1,27
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			97 041,60
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	14.07.2023		
technik	14.07.2023		
Vedoucí ST	14.07.2023		
Dodavatel	14.07.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum 20.10.2022 a 23.6.2023 a 14.7.2023		číslo strany SD: 4222917, 23960013, 2396021	