

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**VN PP Třebánky v ř.km 4,3 - dokončení stavebních prací; č. S944/2021/325/Ryt**

ze dne 24. 1. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí Správy toků oblast povodí Vltavy,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupen: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: Ing. Jaroslav Zvánovec, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo VN PP Třebánky v ř.km 4,3 - dokončení stavebních prací (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2022 smlouvu o dílo „VN PP Třebánky v ř.km 4,3 - dokončení stavebních prací“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací, které byly řádně objednatelům i zhotovitelům odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - 2.1. Změna: nutná výměna podloží pod vypustným zařízením u VN Mareška a VN Obora – vícepráce ve výši 97 041,60 Kč.
 - 2.2. Veškeré vícepráce uvedené v bodě 2.1. tohoto článku smlouvy jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 14. 7. 2023, který tvoří Přílohu č. 2 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	7 612 987,95 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	97 041,60 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	7 710 039,55 Kč bez DPH

II.**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **7 710 039,55 Kč bez DPH**, slovy sedm milionů sedm set deset tisíc třicet devět korun českých a padesát pět haléřů bez DPH.“*
2. Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy o přílohu rozpočet víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

III.**Závěrečná ujednání**

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Benešově, dne:
dle elektronického podpisu
za objednatele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

V Českých Budějovicích, dne:
dle elektronického podpisu
za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady
ZVÁNOVEC a.s.