

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO**S944/2021/304/Kou VN Voprava ze dne 23. 2. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO: 260 71 584

DIČ: CZ26071584

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

zastoupená Josefem Ptákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 78-1323180207/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S944/2021/304/Kou VN Voprava ze dne 23. 2. 2022 (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 7. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 25. 1. 2023 a Dodatku č. 4 ze dne 30. 01. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací, které byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku, přičemž vícepráce jsou podrobně vymezeny ve změnovém listě č. 6, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

1.1. Změna č. 1 - SO.03.03 Vývar: Pod konstrukci rovnaniny doplněna geotextilie za účelem zamezení vyplavování zeminového prostředí za rovnaninou.

1.2. Změna č. 2 - SO. 04 Zátopa: Navýšení objemu sedimentu po provedení geodetického zaměření odbahněné zátopy.

2. Změny díla dle odst. 1 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 9 486 909,30 Kč bez DPH

Cena víceprací dle tohoto dodatku 224 941,53 Kč bez DPH

Celková cena za dílo 9 711 850,83 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, které nově zní:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **9 711 850,83 Kč bez DPH**, slovy devět milionů sedm set jedenáct tisíc osm set padesát korun českých a osmdesát tři haléřů bez DPH.“*

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:

„Cena za dílo je strukturována dle rozpočtů uvedených v příloze této smlouvy a dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 6

V Benešově, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] toků STOP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Josef Pták
jednatel
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA
a STAVBY, s.r.o.