

**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002543/2022/Ruz
Název akce: Pionýrská - podchod	Org: 26153

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- kontaktní osoba ve věcech technických:




Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Dopravní projektování, spol. s r.o.
se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
též „příkazník“ IČO: 25361520 DIČ: CZ25361520

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 15152

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Bc. Libor Navrátil, MBA, prokurista společnosti
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-6362900257/0100

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002543/2022/Ruz
Název akce: Pionýrská - podchod	Org: 26153

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-PRIP/SOD/002543/2022/Ruz ze dne 04. 10.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.04.2023 a ve znění dodatku č.2 ze dne 07.06.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily na základě změnového listu.

III.

Znění dodatku

Část A – Termín plnění

1. Čl. VI. odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

d) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), Dokladová část, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **do 30.09.2023.**

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 25.07.2023

V Ostravě dne: 25.07.2023

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora SMOI	Bc. Libor Navrátil, MBA prokurista společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o.