

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**číslo: 6440-0006-2016-090**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

**1. Česká republika - Ministerstvo obrany**

**Sídlo:** Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

**IČO:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

**Za kterou jedná:** [redacted]  
Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

**Kontaktní osoba:**

- **ve věcech smluvních:** Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele OPNI, [redacted]

- **ve věcech technických:** Ing. Aleš Chalupník, [redacted]  
Bc. Ondřej Böhm, [redacted]

- **koordinátor BOZP:** Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, [redacted]

**Datová schránka:** [redacted] hjyaavk

**Adresa pro doručování korespondence:**

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Odbor provozu nemovité infrastruktury  
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

**2. PRAGOTRADE spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1274

**Sídlo:** Maršála Rybalka 379, 273 08, Pchery - Humny

**IČO:** 161 89 612

**DIČ:** CZ16189612

**Zastoupená:** [redacted] Josef Mládek, jednatel

**Kontaktní osoba:**

- **ve věcech smluvních:** Josef Mládek, [redacted]

- **ve věcech technických:** Ing. Bohuslav Vykouk, [redacted]  
Josef Mládek, [redacted]

**Datová schránka:** [redacted] djuegp

**adresa pro doručování korespondence:**

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

se dohodly podle odst. 14.6. článku 14 na provedení dalších dodatečných prací podle odst. 2.6. článku 2 smlouvy nutných k řádnému zpracování a dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost je objektivně doložena a vystaly až v průběhu plnění díla a nebylo možné je předvídat před uzavřením smlouvy a odpočtu některých nepotřebných prací (méněpráce) podle odstavce 2.7. článku 2 smlouvy, dodatkem č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým se mění a doplňuje smlouva.

## **Článek 1.**

### **Změny a doplnění**

- 1.1.** Znění údajů objednatele a poskytovatele ve smlouvě se ruší a nahrazují se údaji pro objednatele a zhotovitele uvedenými v tomto dodatku uvedenými pro objednatele a zhotovitele na straně.
- 1.2.** V průběhu provádění zemních a výkopových prací při zhotovení díla podle článku 2 smlouvy byl zhotovitelem v místě skládky objeven směsný komunální odpad. Během provádění prací v tělese skládky byly objeveny na několika místech odpady kategorie 20 03 01 – směsné komunální odpady (kožená obuv, části oděvů, plasty, lina, plechy, díly konstrukcí apod.). Skutečná váha těchto odpadů byla zjištěna vážením. Celková váha činí 61,84 tun. Tímto došlo k vzniku víceprací jejichž potřeba vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy. Rozsah víceprací je uveden v příloze č. 1 - „Rozpočet vyčíslení víceprací: AHNM OdP – Odstranění černé skládky odpadů - kasárna Butovice“ ze dne 2. 3. 2017.
- 1.3.** Současně od celkové ceny díla odečítá cena práce, činností obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele, které nejsou nutné k řádnému provedení díla - méněpráce. Jedná se o položku HSV 997013831 – Poplatek za uložení směsného odpadu (kategorie 10 01 01 – Škvára struska a kotelní prach). Od celkové ceny díla se v určené položce odečte 61,84 tun odpadu, při odečtu se použije jednotková cena z položkového rozpočtu smlouvy. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, tak jak je uvedeno v odst. 1.4. a 1.5. tohoto dodatku.
- 1.4.** Znění odst. 3.1. se ruší a nahrazuje se zněním:  
„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši: 1.074.820,64 Kč bez DPH  
(slovy: jeden milion sedm set šedesát čtyř tisíc osmdesát dva korun českých šedesát čtyři haléřů).“
- 1.5.** Znění odst. 3.2. se ruší a nahrazuje se zněním:  
„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 225.712,33 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.300.532,97 Kč“.

## **Článek 2.**

### **Závěrečná ustanovení**


- 2.1.** Všechna ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, kdy nedílnou součástí dodatku jsou přílohy – Protokol o posouzení víceprací a méněprací; a Rozpočet vyčíslení víceprací.
- 2.3.** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 2.4.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, s jeho

obsahem souhlasí, a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

22. 3. 2017


Za objednatele



.....  
Ing. Vlastislav Sebesta

V Praze dne

Za zhotovitele:



.....  
Josef Mládek