

Změnový list č. 1 ze dne 17.7.2023

Název stavby:	FK Baník Most - Souš - odstranění buněk + oprava základu		
Číslo smluvního vztahu:	679/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 43401 Most		Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o. Dolní Jiřetín č.p. 13 434 01 Most 1 IČO: 08012202
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1. Provedení základu 42 m ² včetně výstuže a bednění. 2. Ponechání původního zábradlí.			
<u>Nové řešení:</u>			
1. Provedení základu 60 m ² včetně výstuže a bednění. 2. Dodání a montáž nového zábradlí 9m.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1. Z důvodu nerovnosti terénu bylo nutné rozšíření plochy základu a její částečné zasvahování. 2. Původní zábradlí je zkorodované a hrozí nebezpečí úrazu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	304 197,64 Kč		
Navýšení ceny díla včetně DPH:	103 158,24 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	407 355,88 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	24.7.2023		
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 17. 07. 2023

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 17. 07. 2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 17. 07. 2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21. 07. 2023

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 20. 07. 2023

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: -