



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400230045

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zástupce ve věcech smluvních: Pavel Navláčil, jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 25301144

DIČ: CZ25301144

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 926601002/5500

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

„Opravy Zimní stadionu Ludka Čajky – stavební práce v interiéru haly ZS“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 3400230045, č. zhotovitele 5332/2023, ze dne 21. 2. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

1. tzv. vícepráce

Změna výplní otvorů

V průběhu realizace bylo zjištěno, že současná ocelová vrata v severní fasádě určená jako manipulační otvor pro přenášení předmětů (např. zvedacích pracovních plošin) jeřábem z plochy mezi ZS Ludka Čajky a PSG Arénou na ledovou plochu ZS Ludka Čajky mají nevyhovující příliš malý rozměr a je nutné vybudovat v severní fasádě ocelová vrata o vhodném rozměru.

V dalším průběhu stavby po podrobném průzkumu bylo zjištěno, že některá současná ocelová vrata jsou osazena atypicky a pro jejich výměnu za nové je nutné doplnit ocelové konstrukce.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna bouracích prací

V průběhu realizace bylo zjištěno, že umývárna a místnost rehabilitace domácích hráčů vykazuje vady a je nutné ji opravit. Před započítáním oprav těchto prostor je nutné provést bourací práce.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna zpevněných ploch

V průběhu realizace bylo zjištěno, že je nutné opravit stávající zpevněnou plochu v areálu zimních stadionů.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna v místnosti WC domácích

V průběhu realizace bylo zjištěno, že keramický obklad stěn v místnosti WC domácích je vhodné provést v příplatkových odstínech klubových barev žluté a modré.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna ostatních konstrukcí

V průběhu realizace bylo zjištěno, že některé poklopy revizních šachet jsou v dobrém stavu. Proto se nové nebudou dodávat a stávající budou opraveny.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna napojení spílaškové kanalizace do stávající šachty

V průběhu realizace bylo zjištěno, že provádění navrženého 1,2 m dlouhého protlaku spílaškové kanalizace do stávající šachty není ekonomické, a proto se nebude provádět. Namísto toho bude trasa provedena výkopem.

Hodnota změny napojení spílaškové kanalizace do stávající šachty činí 28 531,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna zdiva rozšíření místnosti trenérů hostů

V průběhu realizace po vybourání stávající stěny v místnosti trenérů hostů bylo zjištěno, že prostor pod tribunou za touto stěnou je oproti předpokladu dle projektové dokumentace zasypán zeminou. Z tohoto důvodu je nutné nahradit navržené zdivo z keramických cihel za betonové tvárnice určené pro zdění podzemních podlaží budov, které budou vyplněny betonem s vloženou výztuží.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna spílaškové kanalizace

V průběhu realizace po provedeném monitoringu bylo zjištěno, že stávající spílašková kanalizace pod podlahou BUFETU v SV rohu ZS Luďka Čajky, do níž se měla napojit nová svodná kanalizace, vykazuje vady a je nutné ji vyvložkovat.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že revizní šachta, do níž se napojuje dříve uvedená kanalizace, je skryta pod dlažbou před ZS Luďka Čajky, a že je nutné ji pro potřeby údržby odkryt a nadstavit vyrovnávacími prstenci. Následně po vybourání podlahy a provedení výkopu kanalizace bylo zjištěno, že napojení spílaškové kanalizace z BUFETU v JZ rohu ZS Luďka Čajky je v protispádu a je nutné jej provést nově.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna hydroizolace

V průběhu realizace při bourání podlah bylo zjištěno, že v jejich skladbě není projektovou dokumentací předpokládaná hydroizolace z asfaltových pásů. Proto nelze provést navržené přitavení asfaltových pásů a je nutné provést hydroizolaci pomocí stěrky.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna kování WC kabin

V průběhu realizace po demontáži a odstranění starého nátěru WC kabin bylo zjištěno, že nejen plechové příčky a dveře, ale i jejich kování vykazuje vady (např. prasklé panty, zkorodované podpěry atp.). Proto je nutné i kování kabin WC opravit.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Doplnění monitoringu splaškových kanalizací

V průběhu realizace bylo zjištěno, že splaškové kanalizace uložené pod zemí mají jinou, než projektovou dokumentací předpokládanou trasu. Proto je nutné pro zjištění jejich skutečného trasování a stavu doplnit jejich monitoring.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna slaboproudého vedení

V průběhu realizace po oddělení ochranného pláště datového kabelu v řešeném prostoru bylo zjištěno, že má vady (zlomeniny, rozmáčknutí atp.), a že je nutné jej vyměnit.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna keramických dlažeb

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající keramická dlažba v části opravované východní chodby ZS Ludka Čajky vykazuje vady vlivem velkého mechanického namáhání, které původní dokumentace nepředpokládala, jako jsou trhliny, nižší přídržnost dlaždic k podkladu, a proto je nutné položit dlažbu v celé této části nově a ne pouze zpětné doplnění v místě výkopu pro splaškovou kanalizaci.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna zemních prací

V průběhu realizace po vybourání stávající stěny v místnosti trenéru hostů bylo zjištěno, že prostor pod tribunou za touto stěnou je zasypán zeminou, což původní projektová dokumentace nepředpokládala a je nutné ji vytěžít, aby bylo možné provést zvětšení místnosti dle požadavku pravidel Českého svazu ledního hokeje z.s.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

2. tzv. méněpráce

Změna výplní otvoru

V průběhu realizace bylo zjištěno, že současná ocelová vrata v severní fasádě určená jako manipulační otvor pro přenášení předmětů (např. zvedacích pracovních plošin) jeřábem z plochy mezi ZS Ludka Čajky a PSG Arénou na ledovou plochu ZS Ludka Čajky mají nevyhovující příliš malý rozměr a je nutné vybudovat v severní fasádě ocelová vrata o vhodném rozměru, proto se původně navržená dvoukřídlá a jednokřídlá ocelová vrata nebudou dodávat, jelikož budou nahrazena výplní nového manipulačního otvoru.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna zařizovacích předmětů

V průběhu realizace bylo po prohlídce stávajících zařizovacích předmětů zjištěno, že část je v dobrém stavu, a proto nebude využita rezerva v rozpočtu na jejich výměnu v plném rozsahu.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že některé zařizovací předměty jsou již dipojeny pomocí kanalizačního potrubí HT, proto se jejich dipojení nebude provádět v takovém rozsahu.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna stoupaček kanalizace

S ohledem na to, že v rámci jiné stavební zakázky nebylo provedeno vybourání celé skladby střechy hlavní budovy, jelikož by to znamenalo riziko zatečení do objektu při její demontáži, zůstaly střešní vpustí v původních místech, a proto se nebude provádět uvažované vodorovné dipojení vpustí v nových místech na stoupačky.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna zátěžového koberce do šatny hráčů domácích

V průběhu realizace bylo zjištěno, že zátěžový koberec do šatny hráčů domácích se dodává v rámci jiné veřejné zakázky, a proto se nebude dodávat.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna v místnosti WC domácích

V průběhu realizace bylo zjištěno, že keramický obklad stěn v místnosti WC domácích je vhodné provést v příplatkových odstínech klubových barev žluté a modré. Proto se v technické zprávě projektové dokumentace specifikovaná barva nových obkladů dle stávajících hnědých a béžových nebude provádět.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna ostatních konstrukcí

V průběhu realizace bylo zjištěno, že některé poklapy revizních šachet jsou v dobrém stavu. Proto se nové nebudou dodávat a stávající budou opraveny.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna napojení splaškové kanalizace do stávající šachty

V průběhu realizace bylo zjištěno, že provádění navrženého 1,2 m dlouhého protlaku splaškové kanalizace do stávající šachty není ekonomické, a proto se nebude provádět. Namísto toho bude trasa provedena výkopem.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna keramických obkladů

V průběhu realizace bylo zjištěno, že vybourání a zpětné doplnění drážky šířky 15 cm v keramických obkladech na WC není nutné provádět v takovém rozsahu, jak předpokládala projektová dokumentace, jelikož některé zařizovací předměty jsou již dopojeny pomocí kanalizačního potrubí HT.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

Změna zdiva rozšíření místnosti trenérů hostů

V průběhu realizace po vybourání stávající stěny v místnosti trenéra hostů bylo zjištěno, že prostor pod tribunou za touto stěnou je oproti předpokladu dle projektové dokumentace zasypán zeminou. Z tohoto důvodu se nebude navržené nadzákladové zdivo z keramických cihel provádět a bude nahrazeno za betonové tvárnice určené pro zdění podzemních podlaží budov, které budou vyplněny betonem s vloženou výztuží.

Hodnota změny viz změnový rozpočet v příloze.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů
- změna článku V. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů

Rozšiřuje se o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. Cena za dílo (odst. 2) se mění následovně:

Původní cena dle smlouvy o dílo celkem ve výši 11 355 453,90 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve výši 1 147 080,79 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 782 727,72 bez DPH, dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD:	11 355 453,90 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - víceprací:	1 147 080,79 Kč bez DPH
- méněprací:	-782 727,72 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 činí	11 719 806,97 Kč bez DPH

Celková cena za kompletní dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí 11 719 806,97 Kč bez DPH (slovy: jedenáct miliónů sedm set devatenáct tisíc osm set šest korun českých devadesát sedm haléřů bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: změnové rozpočty.

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 9. 1. 2023, č. usn. 55/1R/2023, RO č. 1, T19

Schválení veřejné zakázky

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 8. 8. 2022, č. usn. 70/15R/2022, schválení zadávacího řízení

Schválení uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 23. 1. 2023, č. usn. 62/2R/2023 , schválení uzavření smlouvy o dílo
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 17. 7. 2023, č. usn. 88/4R/2023 , schválení uzavření dodatku č. 1 ke SoD

Ve Zlíně dne: 20.7.2023

Ve Zlíně dne:

objednatel:
statutární město Zlín

Ing. a Ing. Jiří Kore
primátor

zhotovitel:
Navláčil, stavební firma, s.r.o.

Pavel Navláčil
jednatel

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Ludka Čajky - stavební práce v interiéru haly Z
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 17	Změna keramických dlažeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				22 950,00
1	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	17,00000	35,00	595,00
2	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,00000	65,00	1 105,00
3	771/SPC02	Keramická dlažba protiskluzná tl. 15 mm (výběr typu přizpůsobit stávající dlažbě)	m2	17,00000	500,00	8 500,00
4	771575209R00	Montáž podlah keramických protiskluz..., tmel, 40x40 cm	m2	17,00000	750,00	12 750,00

Celkem

22 950,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Lučka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 16	Změna slaboproudého vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Gólem
Díl:	F0851	Elektroinstalace				7 985,00
1	el010	oprava datového kabelu	kpl	1,00000	7 985,00	7 985,00

Celkem

7 985,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 15	Změna napojení splaškové kanalizace do stávající šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						16 543,00
1	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	102,50	205,00
2	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4	m3	4,80000	1 800,00	8 640,00
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	4,80000	90,00	432,00
4	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m	m3	4,80000	220,00	1 056,00
5	174101102	Zásyp ruční se zhutněním, uzavř.prostory	m3	4,80000	490,00	2 352,00
6	215901101	Zhutnění podloží	m2	2,00000	150,00	300,00
7	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,80000	85,00	408,00
8	175101101RT2.1	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 20 mm	m3	0,90000	900,00	810,00
9	59691001.AR.1	Recyklát betonový fr. 0 - 45 mm	t	7,80000	300,00	2 340,00
Díl: 5 Komunikace						1 250,00
10	577141112	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						985,50
11	632451034	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	3,00000	328,50	985,50
Díl: 8 Trubní vedení						1 632,50
12	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,50000	3 265,00	1 632,50
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 229,00
13	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	2,00000	333,00	666,00
14	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,00000	119,00	238,00
15	59217001	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	2,00000	162,50	325,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 338,00
16	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t	kus	2,00000	751,00	1 502,00
17	965043331	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,30000	4 995,00	1 498,50
18	711140101	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přítav., 1 vrst	m2	2,50000	95,00	237,50
19	963015141R01	zpětná montáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						1 162,50
20	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	2,50000	85,00	212,50
21	711141559RY2.1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. SBS modifikovaného asf.pásu	m2	2,50000	380,00	950,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						390,50
22	460030073	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm v ploše do 5 m2	m2	1,00000	390,50	390,50

Celkem

28 531,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 12	Změna ostatních konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				7 000,00
1	9/R101	Úprava Šachtový Pz poklop 600/600 mm, sližičk.plech tl. 4 mm, rám stávající	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00

Celkem

7 000,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 10	Změna splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		721 - Splašková kanalizace				15 350,00
1	721110806	DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z KAMENINOVÝCH TRUB přes 100 do DN 200	m	6,50000	250,00	1 625,00
2	721176224	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PVC) TYPU KG SN4 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍCÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1852-1 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI (červenohnědá) D 160 x 4,0	m	6,50000	650,00	4 225,00
3	721176224R01	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PVC) Protážení	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
4	Pol_0027	PŘECHOD PVC / KAMENINA KGUSM DN 160	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
5	Pol_0074	KAMEROVÁ ZKOUŠKA	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
6	721300912R01	VYČISTĚNÍ Kanalizace bufetu VČ. PROPLACHU POTRUBÍ,	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 1		Zemní práce				3 196,50
7	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	0,90000	1 800,00	1 620,00
8	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,90000	90,00	81,00
9	162701102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	0,90000	220,00	198,00
10	174101102	Zásyp ruční se zhutněním, uzavř.prostory	m3	0,90000	490,00	441,00
11	215901101	Zhutnění podloží	m2	1,00000	150,00	150,00
12	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,90000	85,00	76,50
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 20 mm	m3	0,30000	900,00	270,00
14	59691001.AR.1	Recyklát betonový fr. 0 - 45 mm	t	1,20000	300,00	360,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				976,50
15	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z betonu prostého	m3	0,13500	3 900,00	526,50
16	632451033	Výrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm	m2	1,00000	450,00	450,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 452,50
17	965042221	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,13500	3 500,00	472,50
18	970241150	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	2,80000	350,00	980,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 350,00
19	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	1,00000	35,00	35,00
20	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,00000	65,00	65,00
21	771/SPC02	Keramická dlažba protiskluzná tl. 15 mm (výběr typu přizpůsobit stávající dlažbě)	m2	1,00000	500,00	500,00
22	771575209R00	Montáž podlah keramických protiskluz..., tmel, 40x40 cm	m2	1,00000	750,00	750,00

Celkem

22 325,50

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 09	Změna v místnosti WC domácích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				30 576,00
1	328246T11	Obklad keramický bílá mat	m2	30,00000	420,00	12 600,00
2	328246T12	Obklad keramický žlutá mat	m2	9,00000	520,00	4 680,00
3	328246T13	Obklad keramický modrá mat	m2	4,00000	520,00	2 080,00
4	7715752009R01	Díltace v dlažbě plastová	m	36,00000	130,00	4 680,00
5	781415015R01	Silikonování	m	70,00000	80,00	5 600,00
6	781415015R02	Hliníkové lišty	m	6,50000	144,00	936,00

Celkem

30 576,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Lučka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 08	Doplnění monitoringu splaškových kanalizací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		721 - Splašková kanalizace				5 000,00
1	Pol_0074	KAMEROVÁ ZKOUŠKA potrubí DN 150,	kpl	2,00000	2 500,00	5 000,00

Celkem

5 000,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 07	Změna bouracích prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				70 070,02
1	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,65700	3 855,00	2 532,74
2	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,20000	4 500,00	14 400,00
3	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,20000	3 900,00	4 680,00
4	965048150	Dočištění povrchu po výbourání dlažeb	m2	48,00000	66,60	3 196,80
5	968072455	Výbourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000	443,00	886,00
6	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,00000	102,00	816,00
7	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	55,80300	160,00	8 928,48
8	767132811	Demontáž nadzemních van	kpl	2,00000	11 980,00	23 960,00
9	767132811R01	Demontáž ocelového žebříku	kpl	1,00000	2 475,00	2 475,00
10	767132811R02	Demontáž ocelového schodiště	kpl	1,00000	2 675,00	2 675,00
11	965081719R00	Bourání dlažeb keramických tl.15 mm, nad 1 m2	m2	48,00000	115,00	5 520,00
Díl: D96		Přesunysuti a vybouraných hmot				58 532,87
12	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,62460	407,50	6 367,02
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,62460	264,00	4 124,89
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	312,49208	25,00	7 812,30
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,62460	369,50	5 773,29
16	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	93,74762	41,20	3 862,40
17	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	15,62460	1 958,00	30 592,97

Celkem

128 602,89

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 06	Změna zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						10 694,25
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,25000	1 475,00	3 318,75
2	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	4,50000	1 639,00	7 375,50
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						33 429,70
3	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	68,40000	125,50	8 584,20
4	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,42500	58 460,00	24 845,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						45 325,30
5	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	9,02000	4 115,00	37 117,30
6	631316231	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	68,40000	120,00	8 208,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						2 676,10
7	935112111	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.	m	7,00000	241,50	1 690,50
8	59227002	Deska žlabová betonová v. 80 x 247 x 497 mm přírodní	kus	14,00000	70,40	985,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí						13 446,75
9	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,85000	3 855,00	3 276,75
10	961044111R01	Vyčištění žlabů, prolez zeleňe, zprovoznění odvodnění	m	15,00000	678,00	10 170,00
Díl: 713 Izolace tepelné						3 331,08
11	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	68,40000	48,70	3 331,08
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 670,02
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	4,12000	264,00	1 087,68
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	82,40000	25,00	2 060,00
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,12000	369,50	1 522,34

Celkem

113 573,20

Položkový rozpočet

S: 5332	Opravy Zimního stadionu Ludka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O: ZL	Změny - vícepráce
R: ZL 05	Změna kování WC kabin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				55 480,00
1	783/R05	repase WC kabin pro zpětnou montáž	kpl	1,00000	55 480,00	55 480,00

Celkem

55 480,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 04	Změna hydroizolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				97 506,20
1	632411105R01	Hydroizolační stěrka 1K, ruč.zpracování tl.do 5 mm	m2	237,82000	410,00	97 506,20

Celkem

97 506,20

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Ludka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 03	Změna splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /MJ	Celkem
Díl: 3		721 - Splašková kanalizace				5 000,00
1	Pol_0074	KAMEROVÁ ZKOUŠKA potrubí DN 150,	kpl	2,00000	2 500,00	5 000,00
Díl: 1		Zemní práce				4 635,30
2	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,00000	68,80	412,80
3	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	1,50000	1 800,00	2 700,00
4	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,50000	90,00	135,00
5	171201201	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	1,50000	35,00	52,50
6	174101102	Zásyp ruční se zhuťněním, uzavř.prostory	m3	1,50000	490,00	735,00
7	215901101	Zhuťnění podloží	m2	4,00000	150,00	600,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 496,00
8	452386115R01	Vyrovnávací prstence z betonu výšky 120 mm	kus	4,00000	624,00	2 496,00
Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 596,00
9	632921911	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	6,00000	766,00	4 596,00
Včetně dodávky dlaždic.						
Díl: 8		Trubní vedení				107 420,00
10	892601121	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m	úsek	1,00000	2 450,00	2 450,00
11	892601121R10	Robotické frézování překážek , usazenin, přesazených spojů	hod	2,00000	6 900,00	13 800,00
12	892601121R11	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
13	892601121R12	Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
14	892601121R15	Bez výkopová oprava - sycený bežešvý rukávec DN200-250 s konečnou silou stěny 4,0-4,5mm	m	12,00000	5 900,00	70 800,00
15	892601121R16	Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce - koncové šachty	ks	2,00000	950,00	1 900,00
16	195100000101R	Sanační a montážní vůz	ks	1,00000	4 490,00	4 490,00
tlak 140 bar spotřeba vody 13,2 l/min 67 kg						
17	195100000101R	Tlakový vůz	ks	1,00000	4 490,00	4 490,00
tlak 140 bar spotřeba vody 13,2 l/min 67 kg						
18	195100000101R	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	4 490,00	4 490,00
tlak 140 bar spotřeba vody 13,2 l/min 67 kg						

Celkem

124 147,30

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 01	Změna v výplni otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				381 667,00
1	767/R11	OV-11 D+M Vnější ocelová vrata otevíravá, dvoukř., symetrická, plná, 510/410 cm	ks	1,00000	381 667,00	381 667,00
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				45 000,00
2	M43/KPL02	doplňkové ocelové konstrukce	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00

Celkem

426 667,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Ludka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 02	Změna zdiva rozšíření místností trenérů hostů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				38 539,64
1	274272130	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 250 mm výplň tvárníc betonem C 20/25	m ²	13,62925	1 680,00	22 897,14
2	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,25000	62 570,00	15 642,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 947,14
3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,35664	363,50	1 947,14

Celkem

40 486,78

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Ludka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - vícepráce
R:	ZL 18	Změna zemních prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				36 250,00
1	979082111R02	Vnitrostaveništní ruční doprava suti z 1.PP	m3	25,00000	1 450,00	36 250,00

Celkem

36 250,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - méněpráce
R:	ZL 17	Změny keramických obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	96	Bourání konstrukcí				-24 050,00
1	96/R02	Vybourání drážky v keram.obkladech š. 15 cm - m.č. 2.004	m	-48,10000	150,00	-7 215,00
11	781/R01	Zpětné doplnění drážky v ker.obkladech, š. 150 mm vč. dodávky keram.obkladu	m	-48,10000	350,00	-16 835,00

Celkem

-24 050,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - méněpráce
R:	ZL 15	Změna napojení splaškové kanalizace do stávající šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	721 - Splašková kanalizace				-30 000,00
1	141741116	PROTLAK KANALIZACE, Z OCEL. TRUB, BERANĚNÝ D 273 mm, v hor. 1-4	m	-2,00000	15 000,00	-30 000,00

Celkem

-30 000,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - méněpráce
R:	ZL 14	odpočet koberce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-26 375,80
1	632411105	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.do 5 mm	m2	-69,41000	380,00	-26 375,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-13 340,70
2	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	-49,41000	150,00	-7 411,50
3	776551830	Sejmutí povlaků, koberců volně položených	m2	-49,41000	120,00	-5 929,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				-43 346,13
4	711141559RY2.1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. SBS modifikovaného asf.pásu	m2	-114,06875	380,00	-43 346,13
Díl: 776		Podlahy povlakové				-44 422,40
5	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	-69,41000	35,00	-2 429,35
6	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-69,41000	290,00	-20 128,90
7	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	-69,41000	65,00	-4 511,65
8	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	-69,41000	250,00	-17 352,50

Celkem

-127 485,03

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - méněpráce
R:	ZL 13	Změna stoupaček kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		721 - Splašková kanalizace				-26 500,00
1	Pol_0048	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE PRO KANALIZACI DN 75	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
2	Pol_0049	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE PRO KANALIZACI DN 110	ks	-3,00000	1 800,00	-5 400,00
3	Pol_0050	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE PRO KANALIZACI DN 125	ks	-4,00000	2 200,00	-8 800,00
4	Pol_0051	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE PRO KANALIZACI DN 160	ks	-2,00000	2 400,00	-4 800,00
5	Pol_0052	MONTÁŽ HLAVICE do DN 110	ks	-10,00000	600,00	-6 000,00
Díl: 4		721 - Dešťová kanalizace				-10 495,00
6	721175145	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM D 110 x 2,7	m	-22,00000	350,00	-7 700,00
7	721176144	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM D 75 x 1,9	m	-3,00000	190,00	-570,00
8	721194107	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ D 75	ks	-2,00000	300,00	-600,00
9	721290111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE DO DN 125	m	-25,00000	65,00	-1 625,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-30 051,07
10	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., dvojitý rošt desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-33,76525	890,00	-30 051,07
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-3 678,03
11	767581802	Demontáž sádrokarton. podhledů	m2	-36,78025	100,00	-3 678,03

Celkem

-70 724,10

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Ludka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - méněpráce
R:	ZL 12	Změna ostatních konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-13 000,00
1	9/R10	D+M Šachtový Pz poklop 600/600 mm, sližč.plech tl. 4 mm, rám stávající	ks	-2,00000	6 500,00	-13 000,00

Celkem

-13 000,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Ludčka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - méněpráce
R:	ZL 11	Změna zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	Pol_0251	umyvadlový tlačný stojánkový ventil 1/2" s omezenou dobou výtoku, na studenou nebo předmíchanou vodu, AB systém proti blokování výtoku vody, materiály odolné vodnímu kameni, kalibrovaná drážka, regulace průtoku bez demontáže ventilu, vč. montáže	ks	-6,00000	1 200,00	-7 200,00
24	Pol_0252	PISOÁR KERAMICKÝ S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM NA MONTÁŽNÍ LIŠTĚ elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada , montážní šablona, napájecí napětí 24 V DC, max. tlak 0,6 MPa, vnější závit G 1/2", vč. montáže + propojení se stávajícím napájecím zdrojem	ks	-13,00000	2 500,00	-32 500,00
25	Pol_0253	PISOÁR KERAMICKÝ S VNITRNÍM PŘÍVODEM VODY rozměr: 305x340x535 mm, barva bílá, vč. montáže	ks	-3,00000	6 000,00	-18 000,00
26	Pol_0254	Infračervený splachovač pisoáru s elektronikou ALS, 24 V DC, umístění nad pisoárem, rozměr krytu 170x170x10 mm, rozměr montážní krabice 140x140x75 mm, průtok 18 l/min, vstup vody G 3/4", výstup vody G 3/4", vč. montáže	ks	-3,00000	3 500,00	-10 500,00
27	Pol_0255	sítka pro urinál	ks	-16,00000	500,00	-8 000,00
28	Pol_0250	rohový ventil chromovaný s filtrem G 1/2" x 3/8", vč. montáže	ks	-12,00000	400,00	-4 800,00
Díl: 3		721 - Splašková kanalizace				-2 067,50
29	721176102	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍCÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá) D 40 x 1,8	m	-0,50000	165,00	-82,50
30	721176103	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍCÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá) D 50 x 1,8	m	-6,50000	190,00	-1 235,00
31	721176104	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍCÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá) D 75 x 1,9	m	-3,00000	250,00	-750,00

Celkem

-248 904,04

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - méněpráce
R:	ZL 11	Změna zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _25		Pokud při demontáži stávajících zařizovacích předmětů dojde k jejich poškození či rozbití bude nahra				-246 836,54
1	998725202	PŘESUN HMOT DEMONTOVANÝCH HMOT přes 6 do 12 m	t	-1,67492	6 649,00	-11 136,54
2	Pol__0228	KLOZET SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ S VODOROVNÝM ODPADEM, se spodním odpadem DN110, vč. montáže	soub	-4,00000	6 000,00	-24 000,00
3	Pol__0229	instalační sada pro montáž klozetu	ks	-4,00000	1 500,00	-6 000,00
4	Pol__0231	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ PRAVOUHLÝ délka 53 x 35,5 cm, barva bílá, 6 l, vč. montáže	ks	-2,00000	6 000,00	-12 000,00
5	Pol__0232	sedátko duplastové tvrdé, kovové klouby, pravoúhlé, s automatickým pozvolným sklápěním	ks	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
6	Pol__0233	instalační sada pro montáž klozetu	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00
7	Pol__0234	STOJÍCÍ WC KLOZET PRO SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU NA WC MÍSE, S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, VODOROVNÝ VÝVOD délka 68 x 36 x 40 cm, barva bílá, vč. montáže kombi	ks	-2,00000	6 000,00	-12 000,00
8	Pol__0235	splachovací nádržka umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, barva bílá	ks	-2,00000	3 500,00	-7 000,00
9	Pol__0236	WC sedátko plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola, barva bílá	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00
10	Pol__0237	instalační sada pro montáž klozetu	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00
11	Pol__0238	STOJÍCÍ WC KLOZET PRO SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU NA WC MÍSE, S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, SVISLÝ VÝVOD délka 66 ,5 x 35,6 x 40 cm, barva bílá	ks	-1,00000	6 000,00	-6 000,00
12	Pol__0239	splachovací nádržka umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, barva bílá	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
13	Pol__0240	WC sedátko plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola, barva bílá	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
14	Pol__0241	instalační sada pro montáž klozetu	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
15	Pol__0242	KLOZET SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ S VODOROVNÝM ODPADEM PLOCHÉ SPLACHOVÁNÍ, 47x36x345cm, BARVA BÍLÁ, se spodním odpadem DN110, otevřený splachovací kruh, pro handicapované	soub	-1,00000	6 000,00	-6 000,00
16	Pol__0243	instalační sada pro montáž klozetu	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
17	Pol__0244	DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM, OCELOVÉ ÚCHYTY, tvar oblé, barva bílá	soub	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
18	Pol__0245	UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOUHLÉ 55x44 cm s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, vč. montáže	ks	-6,00000	4 000,00	-24 000,00
19	Pol__0246	instalační sada pro umyvadlo	ks	-6,00000	1 500,00	-9 000,00
20	Pol__0247	polosloup pro umyvadlo, rozměr 276x285x320 mm, barva bílá, vč. montáže	ks	-6,00000	3 000,00	-18 000,00
21	Pol__0248	zápachová uzávěrka plastová DN 40 x 5/4" s krycí růžicí odtoku	ks	-6,00000	600,00	-3 600,00
22	Pol__0249	odpadní ventil 5/4" s připojovacím závitem 5/4"	ks	-6,00000	600,00	-3 600,00

Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Lučka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - méněpráce
R:	ZL-09	Změna v místnosti WC domácích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	781	Obklady keramické				-16 881,90
1	328246T10	Obklad keramický	m2	-42,20475	400,00	-16 881,90

Celkem

-16 881,90


Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - méněpráce
R:	ZL 02	Změna zdiva a rozšíření místnosti trenérů hostů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-24 532,65
2	311238143	Zdivo z keram.cihel.bloků 24 Profi P10, tl. 240 mm	m2	-13,62925	1 800,00	-24 532,65

Celkem

-24 532,65



Položkový rozpočet

S:	5332	Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS
O:	ZL	Změny - méněpráce
R:	ZL.01	Změna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-227 150,00
1	767/R05	OV-05 D+M Vnější ocelová vrata otevíravá, dvoukř., symetrická, plná, 290/225 cm	ks	-1,00000	168 150,00	-168 150,00
2	767/R07	OV-07 D+M Vnější ocelové dveře otevíravé, jednokř., plné, 130/210 cm	ks	-1,00000	59 000,00	-59 000,00

Celkem

-227 150,00

