



KUJCP010WAIT

č. smlouvy objednatele: SOD/ORPS/006/22
č. tohoto dodatku: SOD/ORPS/006/22/2

č. smlouvy zhotovitele: 12/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: **TECHO CB, s.r.o.**
se sídlem: Stráňka 420, 370 01 Litvínovice
IČO: 25171381
DIČ: CZ25171381
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 6093550227/0100
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 7660
zástupce: Jiří Jasiak, jednatel

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SOD/ORPS/006/22 ze dne 6.9.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Domov PETRA Mačkov – Rekonstrukce střešního pláště II.**“. Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	19 280 597,30 Kč
DPH 15 % Kč	2 892 089,60 Kč
Celkem včetně DPH	22 172 686,90 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	18 604 586,42 Kč
DPH 15 % Kč	2 790 687,97 Kč
Celkem včetně DPH	21 395 274,39 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 2.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 852/2023/RK-72 ze dne 20. 07. 2023.


V Českých Budějovicích dne 26. 7. 2023
za objednatele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 20. 7. 2023
za zhotovitele:



Změnový list - písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací		č. 02
		Datum: 08/2023
„Domov PETRA Mačkov – Rekonstrukce střešního pláště“		
Objednatel:	Jihočeský kraj	
Zhotovitel:	TECHO CB s.r.o.	
Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		

Předání změny: Tepelné izolace – neprovedené práce	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: V rámci projektové dokumentace byla navržena výměna původní tepelné izolace v podstřešním prostoru objektů B a C a následné doplnění souvrství novou vrstvou minerální vaty.	
Souhlas (neřechnutí) neprovedených stavebních prací: Dochází k odpočtu neprovedené části tepelné izolace dle skutečnosti na stavbě.	
Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací: Z důvodu dobrého stavu původní tepelné izolace nebyla nutná výměna izolace v navrženém množství.	
Méněpráce bez DPH:	676 010,88 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-676 010,88 Kč

Stanovisko technického dozoru stavby: Zástupce technického dozoru stavebníka souhlasí.	FINGO ENGINEERING Zitkova ul. 908/13 370 01 Česká Budějovice IČ: 08951103, DIČ: C289
	FINGO ENGINEERING
Za objednatele: JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD oddělení přípravy a realizace pozemních U Zimního stadionu 185 370 76 Česká Budějovice Ing. Jan Basik – Jihočeský kraj	Za zhotovitele: TECHO CB S.R.O. Stránka Vrbenská 2 Budějovice Ing. Jakub J...

Příloha: Rozpočet „ZL 02 Tepelné izolace“

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov PETRA Mačkov - rekonstrukce střešního pláště
Objekt: 02 - ZL 02 Tepelné izolace

KSO:
Místo: Mačkov 79

Zadavatel: Domov Petra Mačkov

Zhotovitel: TECHO CB s.r.o. Stráňka 420, 370 01 Litvínovice

Projektant: Šumavaplán s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25171381
CZ25171381

Cena bez DPH				-676 010,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	0,00	21,00%	0,00	
	-676 010,88	15,00%	-101 401,63	
Cena s DPH				-777 412,51
		v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis: 7. 7. 2023

Razítko

Objednavatel

JIHOČESKÝ
KRAJSKÝ ÚŘAD
oddělení přípravy a realizace
U Zimního stánku
370 76 České Budějovice

Zhotovitel

TECHO CB
Stráňka 420
Vrbenek
370 01 Litvínovice
C. Budějovice
427

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

FINGO ENGINEERING
Žitkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 09951103, DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov PETRA Mačkov - rekonstrukce střešního pláště
Objekt:

02 - ZL 02 Tepelné izolace

Místo: Mačkov 79
Zadavatel: Domov Petra Mačkov
Zhotovitel: TECHO CB s.r.o. Strážka 420, 370 01 Litvínovice

Datum:
Projektant: Šumavaplan s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

-676 010,88

713 - Izolace tepelné

-676 010,88

-676 010,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov PETRA Mačkov - rekonstrukce střešního pláště
 Objekt: 02 - ZL 02 Tepelné izolace

Místo: Mačkov 79
 Zadavatel: Domov Petra Mačkov
 Zhotovitel: TECHO CB s.r.o. Strážka 420, 370 01 Litvínovice

Datum:
 Projektant: Šumavaplan s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-676 010,88
0	713		Izolace tepelné				-676 010,88
14	M	63148157	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ $\#$ 160mm	m2	-429,757	580,00	-676 010,88
	W		objekt B				-249 259,06
	W		odpočet dle skutečnosti na stavbě				
	W		"B-S2" (18,8+27.7)*0,8*0,1*2		421,330		429,757
	W		421,33*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		429,757		-429,757
	W		429,757*-1 *Přepočtené koeficientem množství				
13	M	63148157	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ $\#$ 160mm	m2	-735,779	580,00	-426 751,82
	W		objekt C				
	W		odpočet dle skutečnosti na stavbě				
	W		"C-S2" (42,0*22,9)*3/4		721,350		735,779
	W		721,352*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		735,779		-735,779
	W		735,779*-1 *Přepočtené koeficientem množství				