

## Rozšíření objednávky č. 0187/2017/OM

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupený: Ivan Rychecký, vedoucí odboru majetkového

(dále také jako **objednatel**)

a

[REDACTED]  
Sídlem podnikání: [REDACTED]  
IČ: 01211013  
DIČ: CZ7302115073  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
VS:  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **dodavatel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 14. 2. 2017 byla dodavatelem potvrzena objednávka č. 187/2017/OM na opravu volného bytu č. 9 v domě Střelníční 10/1 v Moravské Ostravě dle nabídkové ceny a soupisu oprav volného bytu.

## Článek III Předmět rozšíření objednávky

- 3.1 Předmětem rozšíření objednávky je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v soupisu oprav volného bytu a úprava ceny sjednané v Objednávce č. 187/2017/OM z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v emailové zprávě ze dne 22.2.2017 která je přílohou č. 1.
- 3.3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 se celková cena za dílo sjednává ve výši 49.900,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 3.850,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	49.900,- Kč
<u>Cena dodatečných stavebních prací bez DPH</u>	<u>3.850,- Kč</u>
Celková nová cena za díla bez DPH	53.750,- Kč
<u>DPH 15%</u>	<u>8.062,50,- Kč</u>
<b>Celková nová cena díla po snížení vč. DPH</b>	<b>61.812,50,- Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Toto Rozšíření objednávky č. 0187/2017/OM je vyhotoveno ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Toto Rozšíření objednávky č. 0187/2017/OM se stává nedílnou součástí Objednávky č. 0187/2017/OM.
- 4.2 Toto Rozšíření objednávky č. 0187/2017/OM nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení Objednávky č. 0187/2017/OM zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha č.1: Emailová zpráva ze dne 22.2.2017

Za objednatele

V Ostravě, dne 23.2.2017



Ivan Rychecký  
vedoucí odboru majetkového

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 23.02.2017



**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 23. února 2017 6:39  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE:

Dobrý den pane [REDACTED]  
uvedené vícepráce bereme na vědomí.

Díky  
S pozdravem

[REDACTED]  
referent správy majetku

**Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz**

Úřad majetkový  
Oddělení správy majetku  
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

**Technický úsek:**  
Tyršova 1761/14, 729 29 Ostrava

**T** [REDACTED]  
**M** [REDACTED]  
**E** [REDACTED]  
**W** [www.moap.cz](http://www.moap.cz)

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Wednesday, February 22, 2017 9:45 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:**

Dobrý den, posílám soupis VCR na ul. Střelniční 1 č.b.9 Ostrava

-vysekaní drážky 12bm 480kč

-natažení kablu CYKYLO 2,5 28bm 750kč

-hrubování drážky 960kč

-štukování drážky 960kč

-kompletace 700kč

Celkem materiál+práce 3850,-kč

S pozdravem [REDACTED]