

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 090/16

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) Objednatel: **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
Bankovní spojení: ČS a.s. Turnov; KB a.s. Turnov
číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení
- b) Zhotovitel: **VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.**
Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3350
Sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48153362
DIČ: CZ 48153362
Bankovní spojení: Equa bank a.s.
číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

se vzhledem k upřesnění rozsahu a technického řešení ve vztahu k celkovému počtu napojených objektů dohodly na tomto termínovém dodatku níže uvedené akce. Termíny dodatku se uzavírají na základě podkladu z kontrolních dní projektu, které nemohl dodavatel ovlivnit

„Jilemnice – vodovod Bátovka I. stavba“

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění se uzavřením tohoto dodatku nemění

2.1 Předmětem této smlouvy je:

2.1.1 Geodetické zaměření

- zaměření staveniště pro návrh vodovodu a vodárenských objektů (výškopis, polohopis)
- zaměření stávajícího stavu okolních objektů, nezbytný pro kompletní návrh zadání
- zpracování geometrických plánů pro případný odkup pozemků pod vodárenskými objekty

2.1.2 Průzkumy

- prozkoumání dosavadní dostupné dokumentace týkající se vodovodu a kanalizace (soulad GIS se skutečností, dostupné kamerové prohlídky a pod.), analýza stávajícího stavu sítí
- podrobný průzkum a analýza stávajících vodovodních přípojek
- ověření ostatních inženýrských sítí a zajištění podkladů od správců všech podzemních zařízení
- stavebně technický průzkum rekonstruovaných a hydrologický průzkum nových vodárenských objektů
- potřebné podklady, které budou zahrnovat veškeré náklady spojené se získáním

podkladů potřebných pro kvalitní zpracování projektové dokumentace, jako například podklady z katastru nemovitostí, z územně plánovací dokumentace apod.

- f) ostatní potřebné činnosti – všechny ostatní činnosti, které jsou dle názoru uchazeče nezbytné pro řádné a kvalitní provedení předmětu poptávky

2.1.3 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vč. zajištění územního rozhodnutí (UR)

- návrh technického řešení kompletního předmětu poptávky a jeho projednání s investorem a provozovatelem
- architektonická studie rekonstruovaných a nových objektů (3 varianty/objekt)
- zhotovení kompletní dokumentace celého předmětu plnění poptávky pro územní řízení vč. zpracování dokumentace objektů na síti a všech přepojovaných a nových přípojek
- projednání dokumentace s vlastníky jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemky, zajištění kompletní dokladové části pro ÚR, projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zpracování jejich požadavků do PD
- zajištění vydání územního rozhodnutí vodovodu a kanalizace vč. přípojek s nabytím právní moci

2.1.4 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. zajištění stavebního povolení (SP)

- finální návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení vč. odsouhlasení zadavatelem i provozovatelem vodohospodářského zařízení
- zhotovení kompletní dokumentace předmětu poptávky pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace se zpracováním podmínek územního rozhodnutí do projektu
- zabezpečení kompletních dokladů nutných pro vydání stavebního povolení předmětu poptávky vč. projednání dokumentace s dotčenými vlastníky, orgány a provozovatelem a zpracování jejich požadavků do projektu
- zajištění vydání stavebního povolení kompletní stavby s nabytím právní moci

2.1.5 Zpracování kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby v tištěné i digitální podobě (Pol.rozp.+VV).

2.1.6 Výkon autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby, předpokládaný rozsah cca 10 měsíců, cca 10 hod/měsíc, tj. 100 hodin celkem pro celou stavbu. Součástí AD bude čas strávený na stavbě a řešení potřebných detailů na vyžádání zadavatele.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku 3 jsou následující:

	původní	nový
4.1.1 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.1	31.08.2016	průběžně do 30.04.2017
4.1.2 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.2	30.09.2016	
4.1.3 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.3 a)	30.11.2016	28.02.2017
3.1.3 b)c)	31.01.2017	30.04.2017
3.1.3 d)	28.02.2017	31.05.2017
3.1.3 e)	31.05.2017	31.08.2017
4.1.4 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.4 a)	30.04.2017	31.07.2017
3.1.4 b)	30.06.2017	30.09.2017
3.1.4 c)	31.07.2017	31.10.2017
3.1.4 d)	30.10.2017	31.01.2018
4.1.5 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.5	31.07.2017	31.10.2017
4.1.6 AD průběžně po dobu stavby a vypracování DPS	2017 - 2019	předpoklad 2018 – 2019

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Druh dokumentace	Termín		Částka
	původní	nový	
Geodet.zam.	08/16	průběžně do 04/17	70.000,- Kč + DPH v zákonné výši
Průzkumy	09/16	09/16	50.000,- Kč + DPH v zákonné výši
DUR	01/17	04/17	95.600,- Kč + DPH v zákonné výši
DUR přípojky	01/17	04/17	97.300,- Kč + DPH v zákonné výši
UR	05/17	08/17	72.600,- Kč + DPH v zákonné výši
DSP (DPS)	06/17	09/17	271.000,- Kč + DPH v zákonné výši
DSP pozastávka (po SP)	10/17	01/18	116.000,- Kč + DPH v zákonné výši
SP	10/17	01/18	48.200,- Kč + DPH v zákonné výši
Pol. rozp. +VV	07/17	10/17	23.600,- Kč + DPH v zákonné výši
AD	2017-2019	průběžně 2018-2019	40.000,- Kč + DPH v zákonné výši

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

Zhotovitel:

Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti

Objednatel:

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení

V Hradci Králové dne 8. 6. 2017

