

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo



na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
uzavřené dne 1.8.2021 mezi stranami

Objednatel: Městská část Praha – Dáblice
se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha – Dáblice
IČO: 00231266
zastoupena: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou

Zhotovitel: Ing. arch. Václav Škarda, Škarda architekti
adresa: K vodojemu 3/201, 150 00 Praha 5
číslo účtu: 183 201 082 / 0300
IČO: 626 42 502

Vzhledem k tomu, že

Zhotovitel na základě smlouvy o dílo ze dne 1.8.2021 (dále jen „Smlouva“) vypracoval pro stavební záměr Objednatel
„Projekt zahradního pavilonu ZŠ v Dáblicích“ dokumentaci pro DUR a DPS a vlivem požadavků třetích stran vznikla
Objednateli potřeba dopracovat dokumentaci na rámec požadavků sjednaných ve Smlouvě, přičemž Objednatel tyto
práce odsouhlasil, a Objednatel rozhodl o rozdělení záměru, výstupů, a tedy Díla Zhotovitele dle Smlouvy na dvě části
sjednalý strany dnešního dne Dodatek č. 1 následujícího znění:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Zpracování části Díla dle Smlouvy, konkrétně Projektové dokumentace Fáze 3.+4. **se rozšiřuje o zpracování dopadů námitek a připomínek uplatněných až v rámci stavebního řízení, a to i opakovaně.**
Cena Fáze 3.+4. bez DPH sjednaná v Čl. V odst. 1. **se tímto navyšuje o 10.000,- Kč bez DPH**, tato část ceny bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele společně s dílčím plněním „C“ Fáze 3.+4. dle Smlouvy a do 30 dnů od sjednání tohoto Dodatku, dle toho, která skutečnost nastane později.
Zpracování dalších částí Díla dle Smlouvy, Dokumentace pro provedení stavby a DZS včetně výkazu výměr v rámci Fáze 5.+6. **se mění a rozšiřuje o rozdělení na dva dílčí projekty, když prvním bude vymezen jako stavba „přípojky silnoproudu, slaboproudu a vodovodu“ a v druhé zbylá část projektu „Projekt zahradního pavilonu ZŠ v Dáblicích“.**
- 2) Cena Fáze 5.+6. bez DPH sjednaná v Čl. V odst. 1. **se tímto navyšuje o 50.000,- Kč bez DPH**, tato část ceny bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele do 30 dnů od sjednání tohoto Dodatku.
- 3) Celková cena Díla po promitnutí dopadů tohoto dodatku činí 1.694.000,- Kč bez DPH.
- 4) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2) Tento dodatek byl schválen Radou MČ Praha – Ďáblice dne 14.6.2023.
- 3) Smlouvu lze dále doplnit, nebo měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním určením a podepsanými oběma smluvními stranami.

V Praze dne 17.6. 2023

Objednatel :

Zhotovitel :



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

21. jednání
14.6.2023

USNESENÍ č. 197/23/RMČ

k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo – Ing. arch. Škarda

Rada po projednání

I. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.8.2021 na zhotovení projektové dokumentace a výkon stavebního dozoru „Projekt zahradního pavilonu ZŠ v Ďáblicích.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 1, dle odstavce I., který je přílohou tohoto usnesení.

Mgr. Martina
Postupová

Digitálně podepsal
Mgr. Martina
Postupová
Datum: 2023.07.13
17:03:27 +02:00

Martina Postupová
1. místostarostka

Martin
Tumpach

Digitálně podepsal
Martin Tumpach
Datum: 2023.07.13
11:27:29 +02'00'

Martin Tumpach
starosta

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
uzavřené dne 1.8.2021 mezi stranami

Objednatel: Městská část Praha – Ďáblice
se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha – Ďáblice
ICO: 00231266
zastoupena: Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou

a

Zhotovitel: Ing. arch. Václav Škarda, Škarda architekti
adresa: K vodojemu 3/201, 150 00 Praha 5
číslo účtu: 183 201 082 / 0300
ICO: 626 42 502

Vzhledem k tomu, že

Zhotovitel na základě smlouvy o dílo ze dne 1.8.2021 (dále jen „Smlouva“) vypracoval pro stavební záměr Objednatel **„Projekt zahradního pavilonu ZŠ v Ďáblicích“** dokumentaci pro DUR a DPS a vlivem požadavku třetích stran vznikla Objednateli potřeba dopracovat dokumentaci na rámec požadavku sjednaných ve Smlouvě, přičemž Objednatel tyto práce odsouhlasil, a Objednatel rozhodl o rozdělení záměru, výstupů, a tedy Díla Zhotovitele dle Smlouvy na dvě části sjednaly strany dnešního dne Dodatek č. 1 následujícího znění:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Zpracování části Díla dle Smlouvy, konkrétně Projektové dokumentace Fáze 3.+4. **se rozšiřuje o zpracování dopadů námitek a připomínek uplatněných až v rámci stavebního řízení, a to i opakovaně.**
Cena Fáze 3.+4. bez DPH sjednaná v Čl. V odst. 1. **se tímto navyšuje o 10.000,- Kč bez DPH**, tato část ceny bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele společně s dílčím plněním „C“ Fáze 3.+4. dle Smlouvy a do 30 dnů od sjednání tohoto Dodatku, dle toho, která skutečnost nastane později.
Zpracování dalších částí Díla dle Smlouvy, Dokumentace pro provedení stavby a DZS včetně výkazu výměr v rámci Fáze 5.+6. **se mění a rozšiřuje o rozdělení na dva dílčí projekty, když prvním bude vymezen jako stavba „přípojky silnoproudu, slaboproudu a vodovodu“ a v druhé zbylá část projektu „Projekt zahradního pavilonu ZŠ v Ďáblicích“.**
- 2) Cena Fáze 5.+6. bez DPH sjednaná v Čl. V odst. 1. **se tímto navyšuje o 50.000,- Kč bez DPH**, tato část ceny bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele do 30 dnů od sjednání tohoto Dodatku.
- 3) Celková cena Díla po promítnutí dopadu tohoto dodatku činí 1.694.000,- Kč bez DPH.
- 4) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2) Tento dodatek byl schválen Radou MČ Praha – Ďáblice dne 14.6.2023.
- 3) Smlouvu lze dále doplnit, nebo měnit výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým a místním určením a podepsanými oběma smluvními stranami.

V Praze dne 2023

Objednatel :

Zhotovitel :

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

KONTROLNÍ LIST SMLOUVY

nebo jiných právních dokumentu, které mají za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vznikla na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy. Slouží jako předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku

Není třeba vyplňovat pro předkládané nájemní smlouvy u kterých výše pronájmu nepřesahuje **jednorázovou částku 50 tis. Kč bez DPH** nebo u dlouhodobých nájemních smluv částku **20 tis Kč za měsíc**.

Předkladatel: tajemnice R. Henych

Vedoucí odboru:

Smluvní partner: Ing. arch. Václav Škarda, Škarda architekti, K vodojemu 3/201, 150 00 Praha 5

Název / typ smlouvy: Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 1 8 2021

např.: nájemní - pozemek, nájemní - bytové prostory, nájemní - nebytové prostory, kupní smlouva o dílo, příkazní, darovací, o přijaté dotaci / příspěvku, o poskytnuté dotaci u příspěvku, o věcném břemeni, o právu stavby, o půjčce, aj.

Předmět smlouvy: Rozšíření projektové dokumentace a výkonu stavebního dozoru

Právní kontrola:

Schváleno právníkem

standardní / typová

nestandardní

Předpokládaná hodnota předmětu smlouvy:

částka bez DPH navýšení o 60.000,- Kč

částka s DPH

V případě VZ - Postup dle Směrnice č.8/2020 (ZZMR):

N/A

Ano

Jiný postup

Poznámky:

Tajemník úřadu:

Povinnost vyvěsit záměr na úřední desce

NE

ANO, na ÚD vyvěšeno od

do

Finální verze odsouhlasena se smluvní stanou

ANO

NE

Schválení je v kompetenci RMČ?

ANO

NE, nutno předložit na ZMČ

RMČ č. 21, usn. č. 197/23/ZMČ

V případě realizace veřejné zakázky - soulad se Směrnicí 8/2020:

N/A

ANO

NE

podpis

dne 30.6.2023

Správce rozpočtu (FIO):

Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existenci zdroje potřebných na uskutečnění

Omezující podmínky

NE

ANO - jaké?

podpis

Pověřený příkazce operace (starosta/místostraosta příp. tajemník):

Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb.

podpis

dne 30.6.2023