




**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo č. SML-00292-2022-947 ze dne 2.1.2023 (Studénka  
Lužany)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540zastoupený:   
ve věcech technických jedná: tel.: , email: tel.: , e-mail: tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**KAMPA - MARYNKA s.r.o.**

se sídlem Lesní 1060, 514 01 Jilemnice


IČO: 260 14 998

DIČ: CZ 26014998

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vločka  
20071

zastoupená: Jiřím Marynkou Dis., jednatelem

Lenkou Marynkovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: tel.: +4 -mail: 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1264721359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00292-2022-947 ze dne 2.1.2023 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00292-2022-947 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Studénka Lužany“, evidenční číslo zakázky: S947/2022/642 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy bylo nutné provést změny oproti schválené projektové dokumentaci. Konkrétně se jedná o změnu vyvolanou potřebou ochrany kořenového systému stávajících stromů doplněním kokosových rohoží před realizací opevnění břehů kamennou rovnáninou a odstranění jednoho kusu stromu z důvodu jeho havarijního stavu na základě odborného posudku. Dále byl po odkrytí kanalizační přípojky v ř.km 0,188 posouzen její stav, na základě kterého bylo dohodnuto o její ponechání, bez provedení přeložky formou shybky. Potrubí bude zajištěno obsypem a obetonováním se zajištěním nad a pod kamennou rovnáninou. Rozsah změn je doložen přiloženým výkazem výměr méně a víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku dne 21. 6. 2023 a 7. 7. 2023 a blíže specifikované ve změnovém listu, práce jsou nutné k dokončení díla.

Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- méněpráce 36 922,35 Kč bez DPH

- vícepráce 48 779,61 Kč bez DPH,

tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 11 857,26 Kč bez DPH.

## II.

### Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. II. odst. 3, věty první smlouvy, který nově zní takto:  
*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 31. 8. 2023.“*
2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 3 009 622,73 Kč (slovy tři miliony devět tisíc šest set dvacet dva korun českých sedmdesát tři haléřů) bez DPH.“*
3. Objednatel dále informuje zhotovitele o organizační změně na straně objednatele, ke které došlo od 1. 1. 2023, kdy došlo ke zřízení Správy toků – oblast povodí Labe. Zároveň došlo

ke změně v osobě zastupující objednatele – viz údaje o objednateli v záhlaví tohoto dodatku.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. mluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 7. 7. 2023 bez příloh  
Příloha č. 2 - Oceněný soupis méně a víceprací.

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

.....  
odí Labe  
Lesy České republiky, s.p.

V ....., dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
**Jiří Marynka Dis.**  
jednatel  
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

.....  
**Lenka Marynková**  
jednatelka  
KAMPA - MARYNKA s.r.o.