



## DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2022-00375

Číslo smlouvy Zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

<b><u>Objednatel:</u></b>	<b>Město Strakonice</b>
se sídlem:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Zastoupený:	Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
Bankovní spojení:	ČSOB
Č. účtu:	182050112/0300

(dále jen „objednatel“)

#### **Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o.**

se sídlem: Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice

statutární zástupce: Petr Velhartický

IČ: 26070464

DIČ: CZ26070464

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Petr Velhartický

(dále jen „zhotovitel“)

**Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo**

#### **IV. Cena za dílo**

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článekv bodu 4.1. takto:

**Původní znění:**

## Úprava veřejného prostranství Střela

Strana 2 (celkem 3)

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.236.127,66</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>259.586,81</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1.495.714,47</b>	<b>Kč</b>

### Nové znění:

Změnový list č. 1 **103.139,34 Kč bez DPH**

Celková cena díla se na základě změnového listu č. 1 mění :

<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>1.339.267,00</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH celkem:</b>	<b>281.246,07</b>	<b>Kč</b>
<b>Nová cena celkem včetně DPH:</b>	<b>1.620.513,07</b>	<b>Kč</b>

### Další ujednání

- Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
- Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
- Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 12.04.23 pod č. usnesení 1084/2023 (1911)

Příloha : Změnový list. č. 1

Za Objednatele:

Ve Strakonících, dne 25.7.2023



Za Zhotovitele:



Vyhotoveno na základě 218/0

usnesení 1084/2023 (1911)

Vypracoval Dušan Kádlec

Za věcnou správnost odpovídá

Mgr. Jana Navrátilová


Ve Strakonících dne 24.7.2023

Podpis 

## Úprava veřejného prostranství Střela

<b>název</b>	<b>cena bez DPH v Kč</b>
cena dle SOD	1 236 127,66 Kč
ZL přípočty	119 949,00 Kč
ZL odečty	-16 809,66 Kč
<b>rozdíl</b>	<b>1 339 267,00 Kč</b>

Vypracoval: Velhartický  
Dne: 26.6.2023



## Úprava veřejného prostranství Střela

### Změnový list č. 1 - odečty

Datum předložení  
zhotovitelem

25.05.2023

Objednatel	<b>Město Strakonice</b> Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
TDS	<b>Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.</b> Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	<b>PV STAV eu s.r.o.</b> Menšíkova 1155, Prachatice 383 01

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<b>A) Rekreační přístřešek B) Úprava stávající studny C) Ohniště</b>	

**Specifikace změny:** práce nad rámec SOD

#### Zdůvodnění změny:

##### A) Rekreační přístřešek

Při provádění šikminy na opěrné stěně rekreačního přístřešku bylo zjištěno, že nelze provést seřiznutí navrhovaného lícového zdiva dle PD, které by ztratilo pevnost a estetiku provedeného řezu. Proto bylo dohodnuto provedení této šikminy z šalovacích tvarovek tloušťky 30 cm a ukončení šikminy pod stav. pergolou, kdy nová krytina bude ukončena s nevenkovním lícem zdiva. A následně provedení klempířského detailu ukončení (pozink). Detail mezi lícovým zdivem a krytinou nelze provést, tak aby nedocházelo k zatékání do nové konstrukce.

Obě stěny budou sjednoceny tloušťkou zdiva a to na 0,3m z důvodu sjednocení obou stěn.

Při demolici původního plotu (kamenná zeď) došlo ke zjištění, že původní navazující cihelná zeď byly staticky narušena, a proto došlo k její demolici. Tím byla stávající navrhovaná zeď prodloužena o 2 metry, jak bylo původně navrhováno v PD.

##### B) Úprava stávající studny a C) Ohniště

Zdivo z důvodu proveditelnosti (dořezy) nebylo možné provést s navrhovaných tradičních cihel, kdy při řezání dochází k jiné barevnosti. Proto bylo dohodnuto ke změně těchto cihel. Ohniště je proto nutné provést ze stejného materiálu jako obložení studny.


**Finanční dopad změny: -16 809,66 Kč bez DPH**

Navýšení / úspora / beze změny

#### Přílohy:

- č.1 – Soupis prací, rozpočet
- č.2 – Stanovisko TDS
- č.3 – Fotodokumentace

#### Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
B:	
D:	

**Vyjádření zhotovitele:**

Podpis a razítko zhotovitele

Podpis a razítko objednatel

Bc. P

Datum

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava veřejného prostranství Střela - změnový list odečty	Objednatel:	Město Strakonice	IČO/DIČ:	00251810/CZ00251810
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachati	IČO/DIČ:	26070484/CZ26070464
Začátek výstavby:	13.04.2023	Konec výstavby:		Položek:	45
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Petr Velhartický	Datum:	13.04.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	-9 437,67	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	-5 011,53	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	-1 038,85	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	-597,75			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		-16 085,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	-723,86
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-16 809,66
Základ 21%	-16 809,66	DPH 21%	-3 530,03	Celkem včetně DPH	-20 339,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Úprava veřejného prostranství Sřela - změnový list odečty	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Strakonice
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachati
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Bc. Petr Velhartický

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>-9 193,37</b>	<b>-3 653,84</b>	<b>-12 847,20</b>			<b>-4,52</b>
15		311112120RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 200 mm	m2	-8,70	1 280,00	-7 728,65	-3 407,36	-11 136,00	0,50	-4,36	cena dle SOD
19		345232122R00	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm	m	-2,40	713,00	-1 464,72	-246,48	-1 711,20	0,07	-0,16	cena dle SOD
		60	<b>Omítky ze suchých směsí</b>				<b>-244,31</b>	<b>-1 357,70</b>	<b>-1 602,00</b>			<b>-0,03</b>
25		602011171R00	stěrka na stěnách minerální cementová	m2	-8,90	180,00	-244,31	-1 357,70	-1 602,00	0,00	-0,03	cena dle SOD
		764	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-1 038,85</b>	<b>-597,75</b>	<b>-1 636,60</b>			<b>-0,02</b>
35		764331260R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	-4,90	334,00	-1 038,85	-597,75	-1 636,60	0,00	-0,02	cena dle SOD
							<b>Celkem:</b>		<b>-16 085,80</b>			

Poznámka:

## Úprava veřejného prostranství Sřela

### Změnový list č. 1a-přípočty

 Datum předložení  
zhotovitelem

25.05.2023

Objednatel	<b>Město Strakonice</b> Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
TDS	<b>Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.</b> Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	<b>PV STAV eu s.r.o.</b> Menšíkova 1155, Prachatice 383 01

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	<b>A) Rekreační přístřešek B) Úprava stávající studny C) Ohniště</b>	

**Specifikace změny:** práce nad rámec SOD

**Zdůvodnění změny:**
**A) Rekreační přístřešek**

Při provádění šikminy na opěrné stěně rekreačního přístřešku bylo zjištěno, že nelze provést seřiznutí navrhovaného lícového zdiva dle PD, které by ztratilo pevnost a estetiku provedeného řezu. Proto bylo dohodnuto provedení této šikminy z šalovacích tvarovek tloušťky 30 cm a ukončení šikminy pod stav. pergolou, kdy nová krytina bude ukončena s nevenkovním lícem zdiva. A následně provedení klempířského detailu ukončení (pozink). Detail mezi lícovým zdívem a krytinou nelze provést, tak aby nedocházelo k zatékání do nové konstrukce.

Obě stěny budou sjednoceny tloušťkou zdiva a to na 0,3m z důvodu sjednocení obou stěn.

Při demolici původního plotu (kamenná zeď) došlo ke zjištění, že původní navazující cihelná zeď byly staticky narušena, a proto došlo k její demolici. Tím byla stávající navrhovaná zeď prodloužena o 2 metry, jak bylo původně navrhováno v PD.

**B) Úprava stávající studny a C) Ohniště**

Zdivo z důvodu proveditelnosti (dořezy) nebylo možné provést s navrhovaných tradičních cihel, kdy při řezání dochází k jiné barevnosti. Proto bylo dohodnuto ke změně těchto cihel. Ohniště je proto nutné provést ze stejného materiálu jako obložení studny.


**Finanční dopad změny: 119.949 Kč bez DPH**

Navýšení / úspora / beze změny


**Přílohy:**

- č.1 – Soupis prací, rozpočet
- č.2 – Stanovisko TDS
- č.3 – Fotodokumentace

**Schvalovací proces:**

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
Datum: 29. 6. 2023	Datum: 29. 6. 2023



<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	
Datum: 29.6.2013	Datum: 29.6.2013

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava veřejného prostranství Střela - změnový list přípočty	Objednatel:	Město Strakonice	IČO/DIČ:	00251810/CZ00251810 *
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachati	IČO/DIČ:	26070484/CZ26070464
Začátek výstavby:	13.04.2023	Konec výstavby:		Položek:	45
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Petr Velhartický	Datum:	13.04.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	40 785,63	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	29 188,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	19 627,19	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	7 480,62			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		17 702,26				
ZRN celkem		114 783,73	DN celkem	0,00	NUS celkem	5 165,27
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	119 949,00
Základ 21%	119 949,00	DPH 21%	25 189,29	Celkem včetně DPH	145 138,29

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Úprava veřejného prostranství Střela - změnový list přípočky	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Strakonice
Druh stavby:		Začátek výstavby:	13.04.2023	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachati
JKSO:		Zpracováno dne:	13.04.2023	Zpracoval:
				Bc. Petr Velhartický

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				0,00	299,52	299,52		0,00	
1		122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	2,50	120,00	0,00	299,52	299,52	0,00	0,00	cena dle SOD
		13	<b>Hloubené vykopávky</b>				0,00	5 178,24	5 178,24		0,00	
2		130901112R00	Bourání konstrukci kamenných na MVC ve vykopávkách	m3	0,96	2 110,00	0,00	2 025,60	2 025,60	0,00	0,00	cena dle SOD
3		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,96	475,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	cena dle SOD
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,96	262,00	0,00	251,52	251,52	0,00	0,00	cena dle SOD
5		162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	3,46	305,00	0,00	1 054,08	1 054,08	0,00	0,00	cena dle SOD
6		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ~ 4 v množství do 100 m3	m3	4,42	315,00	0,00	1 391,04	1 391,04	0,00	0,00	cena dle SOD
		24	<b>Studny</b>				2 125,84	3 095,17	5 221,00		0,54	
7		242111113R00	Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000	m	0,50	2 160,00	15,41	1 064,59	1 080,00	0,02	0,01	RTS I / 2023
8		5922405392	Skruž šachty SR-M 1000 x 500 PS/DEHA	kus	1,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,51	0,51	RTS I / 2023
9		242111123R00	demontáž pláště studny ze skruží dílcových DN 1000	m	1,00	1 203,00	15,42	1 187,58	1 203,00	0,02	0,02	RTS I / 2023
10		242111193R00	likvidace pláště skruže	m	1,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		27	<b>Základy</b>				3 193,10	1 999,25	5 192,35		2,87	
11		271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	0,15	1 421,00	142,58	70,57	131,15	2,16	0,32	cena dle SOD
12		274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	0,96	2 850,00	2 439,13	296,87	2 736,00	2,53	2,42	cena dle SOD
13		274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	3,20	574,00	611,39	1 225,41	1 836,80	0,04	0,13	cena dle SOD
14		274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,20	127,00	0,00	406,40	406,40	0,00	0,00	cena dle SOD
		31	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				23 355,19	12 007,71	35 362,90		11,26	
16		311112130RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 300 mm	m2	12,73	1 710,00	15 393,75	6 374,55	21 768,30	0,77	9,82	RTS I / 2023
17		417320030RAB	Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 30 x 15 cm	m	8,70	1 252,97	5 267,68	5 633,16	10 900,84	0,17	1,44	RTS I / 2023
18		481101VD	Tvarovka BEST MAESTRA	m2	1,22	2 208,00	2 693,76	0,00	2 693,76	0,00	0,00	cena dle SOD
		45	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				5 399,24	1 944,62	7 343,86		11,48	
20		451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm	m2	15,60	12,00	146,95	40,25	187,20	0,02	0,32	cena dle SOD
21		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	7,80	208,00	1 396,90	225,50	1 622,40	0,44	3,44	cena dle SOD
22		58337320	Štěrkopisek frakce 0-22	t	3,09	390,00	1 205,10	0,00	1 205,10	1,00	3,09	RTS I / 2023
23		579300023RAB	Komunikace s krytem z asfalt.recykl.D2-N-8-CH-P11	m2	7,80	555,02	2 650,28	1 678,87	4 329,16	0,59	4,64	RTS I / 2023
		60	<b>Omitky ze suchých směsí</b>				6 224,71	3 985,59	10 210,30		0,10	
24		602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omitky	m2	7,86	59,00	244,52	219,22	463,74	0,00	0,00	cena dle SOD
26		622481211RU1	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	7,86	305,00	803,53	1 593,77	2 397,30	0,00	0,04	cena dle SOD
27		602019183RT5	Stěrka na stěnách silikonová	m2	16,76	438,50	5 176,66	2 172,60	7 349,26	0,00	0,06	RTS I / 2023
		711	<b>Izolace proti vodě</b>				104,59	167,30	271,89		0,01	
28		711111006R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem penetrační emulze	m2	1,05	12,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	cena dle SOD
29		711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	1,05	112,00	9,39	108,21	117,60	0,00	0,00	cena dle SOD
30		711199096R00	Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natěradly a asfaltovými izolačními pásy	m2	1,05	4,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	cena dle SOD
31		711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natavenými asfaltovými pásy	m2	1,05	33,00	0,00	34,65	34,65	0,00	0,00	cena dle SOD
32		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	954,00	0,00	7,63	7,63	0,00	0,00	cena dle SOD
33		11163230	Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER	kg	0,32	44,00	13,86	0,00	13,86	0,00	0,00	cena dle SOD
34		62832132	Pás asfaltový oxidovaný BITAGIT 35 mineral V 60 S 35, natavovací	m2	1,31	62,00	81,34	0,00	81,34	0,00	0,01	cena dle SOD
		764	<b>Konstrukce klempířské</b>				2 226,46	4 199,54	6 426,00		0,04	
36		764391220R00	Závětná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	13,60	472,50	2 226,46	4 199,54	6 426,00	0,00	0,04	RTS I / 2023
		765	<b>Krytina tvrdá</b>				17 296,14	3 121,41	20 417,55		0,30	
37		765331261RT9	Zakončení štítových hran taškami s ozubem	m	5,30	875,00	3 848,97	788,53	4 637,50	0,02	0,12	cena dle SOD
38		765331211RT9	Krytina betonová Bramac, střecha pultová	m2	1,20	1 111,00	1 118,06	215,14	1 333,20	0,05	0,06	cena dle SOD
39		765331231R10	Hřebec Bramac s větracím pásem	m	8,90	1 078,00	7 667,26	1 926,94	9 594,20	0,01	0,11	cena dle SOD

40	765331525RT2	Hřebenáč hromosvodový Bramac - příplatek	kus	15,00	323,51	4 661,85	190,80	4 852,65	0,00		
	94	Lešení a stavební výtahy				487,56	677,94	1 165,50		0,04	
41	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	6,30	185,00	487,56	677,94	1 165,50	0,01	0,04	RTS 1 / 2023
	H15	Objekty pozemní zvláštní				0,00	12 103,20	12 103,20		0,00	
42	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	19,68	615,00	0,00	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	cena dle SOD
	S	Přesuny sutí				0,00	5 591,43	5 591,43		0,00	
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,03	226,00	0,00	2 041,46	2 041,46	0,00	0,00	cena dle SOD
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,17	15,00	0,00	677,48	677,48	0,00	0,00	cena dle SOD
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,03	318,00	0,00	2 872,49	2 872,49	0,00	0,00	cena dle SOD
								<b>Celkem:</b>	<b>114 783,73</b>		

Poznámka: