

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: A/3/17/2400/6/3

PID: TSKAX0013SCA

č. zhotovitele 7 – 1808A16 ze dne 23.03.2017

(dále jen „Dodatek č. 3“)

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Malovická, Praha 4. č. akce 967“

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán
mezi

1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 03447286,
DIČ: CZ03447286
zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. B 20059 u Městského soudu v Praze
zastoupení: dva členové představenstva společně, z nichž alespoň
jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

2. společností

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
IČO: 430 05 560,
DIČ: CZ43005560,
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx, prokurista PORR a.s., Dopravní a
inženýrské stavby, Oblast Čechy – Střed a
xxxxxxxxxxxx, prokurista PORR a.s.
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxx, vedoucí provozu Střed
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí,
Tel.: +xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“).

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23.03.2017 smlouvu o dílo č. objednatele 3/17/2400/6, č. zhotovitele 7 – 1808A16 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.5.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 31.10.2017 (dále jen „Smlouva“) k veřejné zakázce s názvem „Malovická, Praha 4, č. akce 967“ (dále jen „Zakázka“).

- B. Předmětem realizace Zakázky je kompletní výměna povrchů (včetně nové skladby) v ulici Malovická v Praze 4, a to v celém jejím úseku, včetně opravy odvodňovacích zařízení tak, jak je to popsáno v čl. II., bod 1. Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- C. Smlouva ve svém čl. III. předpokládá zahájení prací na Díle Zhotovitelem v souladu s platným a účinným DIR. Zhotovitel je pak následně povinen dokončit Dílo do 90 dnů, nejpozději však do dne 30.06.2018. Vzhledem k tomu, že DIR bylo Zhotoviteli vydáno až ke dni 20.02.2023, nemohl Zhotovitel objektivně dokončit Dílo ve Smlouvou stanoveném termínu. Smluvní strany se proto rozhodly stanovit nové nejpozdější datum dokončení Díla, avšak při zachování Smlouvou stanovené lhůty výstavby.

Čl. I.

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se shodly na změně **čl. III. Doba plnění díla** Smlouvy, kdy dochází ke záměně textu:

„Termín dokončení: do 90 kalendářních dnů od zahájení prací, max. do 30.6.2018“

za text:

„Termín dokončení: do 90 kalendářních dnů od zahájení prací v souladu s vydaným DIR“

Čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s čl. XIII., bod 3. Smlouvy
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, po dvou obdrží Objednatel, po jednom Zhotovitel. Je-li Dodatek č. 3 podepsán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 3, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců obou Smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

(podpisy následují na další straně)

V Praze dne 27.7.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Richtr
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
prokurista PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Čechy – Střed

.....
Ing. Filip Hájek
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
prokurista PORR a.s.