

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/36740 - Silnice III/36740: Bělov - Žlutava

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/36740

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/36740

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	997013509.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	5 841,000	0,000	-5 841,000	15,11	88 257,51	0,00	-88 257,51	-100,00
38	997013847.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	T	99,000	0,000	-99,000	4 219,14	417 694,86	0,00	-417 694,86	-100,00
Celkem								505 952,37	0,00	-505 952,37	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 27.7.2023

Za objednavatele:

Datum: 27.7.2023