

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/36740 - Silnice III/36740: Bělov - Žlutava

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/36740

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/36740

### Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	132254204.	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v horně třídy těžitelosti I, skupiny 3 objemu do 500 m3 strojně	M3	312,725	344,575	31,850	811,20	253 682,52	279 519,24	25 836,72	10,18
18	161102111.	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m	M3	156,365	172,285	15,920	308,04	48 166,67	53 070,67	4 904,00	10,18
19	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 3	M3	312,725	344,575	31,850	394,35	123 323,10	135 883,15	12 560,05	10,18
20	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 3	M3	3 127,250	3 445,750	318,500	7,56	23 642,01	26 049,87	2 407,86	10,18
21	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	312,725	344,575	31,850	21,03	6 576,61	7 246,41	669,81	10,18
22	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení	T	562,905	620,235	57,330	314,86	177 236,27	195 287,19	18 050,92	10,18
23	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	50,746	61,846	11,100	483,63	24 542,29	29 910,58	5 368,29	21,87
24	174151101.	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	149,501	162,531	13,030	755,66	112 971,93	122 818,18	9 846,25	8,72
25	451573111.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	10,740	15,080	4,340	1 057,93	11 362,17	15 953,58	4 591,42	40,41
26	58337310.	Šterkopísek frakce 0-4 tř.B	T	101,480	123,680	22,200	289,67	29 395,71	35 826,39	6 430,67	21,88
27	58344197.	Šterkodrtě frakce 0-63 A	T	299,000	325,060	26,060	459,70	137 450,30	149 430,08	11 979,78	8,72
89	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	4 141,220	4 198,770	57,550	64,72	268 019,76	271 744,39	3 724,64	1,39

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/36740 - Silnice III/36740: Bělov - Žlutava

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/36740

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/36740

### Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Nové položky</b>											
110	895941102.	Osazení vpustí kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/600 mm	KUS	0,000	3,000	3,000	4 282,12	0,00	12 846,36	12 846,36	100,00
111	R1.	vpust horská HV TBV-Q 600/1200/1200	KUS	0,000	3,000	3,000	14 357,68	0,00	43 073,04	43 073,04	100,00
112	R2.	TBV-Q-HV 600/1200/200	KUS	0,000	3,000	3,000	1 939,55	0,00	5 818,65	5 818,65	100,00
113	899211114.	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 150 kg	KUS	0,000	3,000	3,000	1 108,31	0,00	3 324,93	3 324,93	100,00
114	R3.	mříž+rám kompozit B-125 1200/600 pro hors. vpust (PREFAGRID)	KUS	0,000	3,000	3,000	13 727,96	0,00	41 183,88	41 183,88	100,00
<b>Celkem</b>								<b>1 216 369,34</b>	<b>1 428 986,59</b>	<b>212 617,27</b>	<b>17,48</b>

Za zhotovitele:

Datum: 27.7.2023

Za objednavatele:

Datum: 27.7.2023