

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/36740 - Silnice III/36740: Bělov - Žlutava

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/36740

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/36740

Změna soupisu množství č. 1.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	122252205.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3	M3	980,120	1 412,000	431,880	169,65	166 277,36	239 545,80	73 268,44	44,06
91	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	M3	980,120	1 412,000	431,880	226,18	221 683,54	319 366,16	97 682,62	44,06
92	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3	M3	9 801,200	14 120,000	4 318,800	7,56	74 097,07	106 747,20	32 650,13	44,06
93	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	980,120	1 412,000	431,880	21,03	20 611,92	29 694,36	9 082,44	44,06
94	171201231.	Poplatek za uložení zeminy a kamení	T	1 764,216	2 541,600	777,384	314,86	555 481,05	800 248,18	244 767,13	44,06
95	181152302.	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	M2	2 450,300	3 530,000	1 079,700	27,96	68 510,39	98 698,80	30 188,41	44,06
96	213141111.	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	2 450,300	3 530,000	1 079,700	18,50	45 330,55	65 305,00	19 974,45	44,06
97	564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm fr.0-125 mm	M2	4 900,600	7 060,000	2 159,400	343,49	1 683 307,09	2 425 039,40	741 732,31	44,06
98	693110640T1.	Geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm	M2	2 940,360	4 236,000	1 295,640	37,78	111 086,80	160 036,08	48 949,28	44,06
99	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	2 254,520	3 247,950	993,430	64,72	145 912,53	210 207,32	64 294,79	44,06
Celkem								3 092 298,30	4 454 888,30	1 362 590,00	44,06

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 27.7.2023

Datum: 27.7.2023