

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo „Renovace sociálních zařízení na 2NP a 4NP“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**  
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1  
IČ: 67985998  
DIČ: CZ67985998  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Jednající osoba: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel  
Ve věcech technických jedná: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: **Karel Sobel**  
Se sídlem: Jasmínová 2692/43, Praha  
IČ: 67793479  
DIČ: CZ7111300196  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Jednající osoba: Karel Sobel  
Telefon: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dále společně také jen „smluvní strany“

### Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16. června 2023 smlouvu, jejímž předmětem je provedení renovace sociálních zařízení na 2. a 4. nadzemním podlaží Schebkova paláce.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, majících vliv na rozsah a cenu díla, včetně doby plnění, dohodl se objednatel a zhotovitel na následujícím dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1. Objednatel a zhotovitel se v důsledku zjištění skutečností, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací, dohodli, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.4. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.1. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění:

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>300.942,85,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>63.198,00,- Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>364.140,85,- Kč</b>

nahrazuje zněním:

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>355.261,80 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>74.604,98 Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>429.866,78 Kč</b>

**Článek II.**

1. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací dojde ke změně doby plnění díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III., odst. 3.2.2. smlouvy, kdy se první věta tohoto odstavce ve znění:

*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do padesáti (50) kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy.*

nahrazuje větou:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do padesáti pěti (55) kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i příloha č. 2 – upravený Harmonogram plnění, který nahrazuje původní Harmonogram plnění.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Upravený harmonogram plnění

V Praze dne 24. července 2023


V Praze dne 24. července 2023

Za objednatele:


Za zhotovitele:

.....  
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.  
ředitel

.....  
Karel Sobel  
jednatel společnosti



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací



příloha č. 2 – upravený Harmonogram plnění

