

Společník: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO: 250 18 094
DIČ: CZ25018094
zápis v obchodním rejstříku: B 972 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 08PU-003243 ze dne 27. 07. 2022. Předmětem Dodatku č. 3 je změna Ceny, dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Dílčí Smlouvy, následovně:

Původní Cena dle Přílohy č. 1 Dílčí Smlouvy:

Původní Cena bez DPH:	6 087 125,84 Kč
DPH:	1 278 296,43 Kč
Původní Cena s DPH:	7 365 422,27 Kč

Nová Cena dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 3:

Cena bez DPH:	7 495 996,35 Kč
DPH:	1 574 159,23 Kč
Cena s DPH:	9 070 155,58 Kč

II.

Odůvodnění

1. Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu, že pro zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích bylo nezbytné navýšit některé položky rozpočtu. Zhotovitel předložil cenové návrhy v rámci, kterých dochází i k odečtu položek, které na základě skutečného stavu nebylo nutné realizovat.

Předmětem změny jsou navýšená množství u položek frézování ploch asfaltových, frézování drážky pro zálivky, těsnění spár asfaltovou zálivkou, spojovací postřik, vozovkové výztuže geomříže, vrstvy ACO 11 modifikované a vrstvy SMA 11 modifikované. Dále předmětem změny jsou navýšená množství u položek pomocné práce pro regulaci dopravy jeden jízdní pruh náležitě poučenými osobami, pomocné práce pro regulaci dopravy jeden jízdní pruh – řízení provozu semaforů a pomocné práce pro regulaci dopravy jeden jízdní pruh uzavřen jízdy zbývajících pruhů.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted]

2023.07.27 08:58:02 +02'00'

[Redacted]

Digitálně podepsal

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Datum: 2023.07.27
10:03:21 +02'00'

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 001.4													
Evidenční číslo a název Stavby: Evidenční číslo (ISPROFIN) 500 111 0007 Dílčí smlouva 08PU-003243 - Výspravy výtlačků okr. DC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 02 - Lokální oprava AB (pokládka finišerem) Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 02 - Lokální oprava AB (pokládka finišerem)								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11372C.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2	M3										
2	113763.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M										
3	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2										
4	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2										
5	576411.	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2										
7	5774BE.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK	M3										
8	5774BF.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16 MODIFIK	M3										
11	5774JE.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, 11S MODIFIK	M3										
12	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M										
14	931323.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M										
Celkem								3 947 808,49	-727 155,00	2 038 565,01	5 259 218,47	1 311 410,01	33,22

Datum: 27.07.2023 15:21:29 +02:00
 Digitálně podepsal

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 002.4

Evidenční číslo a název Stavby: Evidenční číslo (ISPROFIN) 500 111 0007 číslo smlouva 08PU-003243 - Výspravy výtluků okr. DC							Změna soupisu prací (SO/PS)					
číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): - Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							001					
číslo a název podobjektu/rozpočtu: Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							Skupina Změn: 4					
Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720.1.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN										
2 02720.3.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN										
4 02720.6.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TRÍPR	DEN										
Celkem							62 539,50	0,00	97 460,50	160 000,00	97 460,50	155,84