

Dodatek č. 3
K DÍLČÍ SMLOUVĚ / PŘÍLOHA č. 3

ze dne 27. 07. 2022

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002798

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003244

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

Výspravy výtluků okr. LT

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 3“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 08PU-003244 ze dne 27. 07. 2022. Předmětem Dodatku č. 3 je změna Ceny, dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Dílčí Smlouvy, následovně:

Původní Cena dle Přílohy č. 1 Dílčí Smlouvy:

Cena bez DPH:	6 128 403,39 Kč
DPH:	1 286 964,71 Kč
Cena s DPH:	7 415 368,10 Kč

Nová Cena dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 3:

Cena bez DPH:	6 796 673,45 Kč
DPH:	1 427 301,43 Kč
Cena s DPH:	8 223 974,88 Kč

II.

Odůvodnění

1. Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích. Předmětem změny jsou navýšená množství u položek frézování ploch asfaltových, frézování drážky pro zálivky, těsnění spár asfaltovou zálivkou, spojovací postřik, vrstvy ACO 11 modifikované a vrstvy ACL 16 modifikované. Dále předmětem změny jsou pomocné práce pro regulaci dopravy jeden jízdní pruh náležitě poučenými osobami, pomocné práce pro regulaci dopravy jeden jízdní pruh – řízení provozu semaforů a pomocné práce pro regulaci dopravy jeden jízdní pruh uzavřen jízdy zbývajících pruhů.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Digitálně
podepsal
Datum:
2023.07.28
09:31:01 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Příloha č.9

Strana: 1

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 5001160007 - Výspravy výtlučků okr. LT Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 02 - Lokální oprava AB (pokládka finišerem) Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 02 - Lokální oprava AB (pokládka finišerem)								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113763.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M										
3	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2										
7	5774BE.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	M3										
8	5774BF.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK	M3										
9	5774DG.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	M3										
14	931323.	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M										
Celkem								2 278 985,04	-785 724,03	1 348 931,89	2 842 192,90	563 207,86	24,71

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 5001160007 - Výspravy výtlučků okr. LT Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 03 - Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 03 - Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.1.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN										
3	02720.4.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN										
4	02720.6.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPR	DEN										
Celkem								187 008,22	0,00	105 062,20	292 070,42	105 062,20	56,18

Digitálně podepsal: 
Datum: 28.07.2023 9:53:42 +02:00