


DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622052989.01 (ORG 2312)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 22-2070-0100


I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno - Brno - město
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva



(„objednatel“)

Zhotovitel: Sweco a.s.
Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
Zastoupený: Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva
Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva nebo pověřeným
členem
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1700041/0100



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Tučkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je doplnění projektové dokumentace pro společné povolení stavby o samotný projekt pro stavební povolení k objektu SO 100 – komunikační úpravy.
- 3) Předmětem dodatku je dále změna obchodní firmy zhotovitele, oprávněných zaměstnanců, termínu dokončení a předání díla objednateli a změna ceny díla.
- 4) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) V čl. I Smluvní strany se mění název zhotovitele, neboť k 1. 4. 2023 došlo ke změně obchodní firmy na Sweco a.s.
- 2) V čl. I Smluvní strany se u zhotovitele mění oprávnění zaměstnanci a to tak, že oprávnění zaměstnanci se nově nahrazují takto:



- 3) Čl. II Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2. 12. tohoto znění:
„Projektová dokumentace pro společné povolení stavby se doplňuje o samotný projekt pro stavební povolení objektu SO 100 – komunikační úpravy včetně vlastní dokladové části“
- 4) Čl. IV Čas a místo plnění, odst. 1.3 ve znění:

„ Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR, DSP a PS
do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo“

se nahrazuje zněním:

„ Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR, DSP a PS
do 16 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo“

- 5) Čl. V Cena díla odst. 1 ve znění:

| | | |
|--|-----------|----|
| cena vypracované projektové dokumentace bez DPH..... | 1.860.000 | Kč |
| DPH 21 % | 390.600 | Kč |
| cena výkonu autorského dozoru bez DPH..... | 26.000 | Kč |
| DPH 21 % | 5.460 | Kč |
| <hr/> | | |
| cena celkem bez DPH..... | 1.886.000 | Kč |
| celková DPH 21 % | 396.060 | Kč |
| <hr/> | | |
| cena celkem s DPH..... | 2.282.060 | Kč |

se nahrazuje zněním:

| | | |
|--|-----------|----|
| cena vypracované projektové dokumentace bez DPH..... | 2.044.000 | Kč |
| DPH 21 % | 429.240 | Kč |
| cena výkonu autorského dozoru bez DPH..... | 26.000 | Kč |
| DPH 21 % | 5.460 | Kč |
| <hr/> | | |
| cena celkem bez DPH..... | 2.070.000 | Kč |
| celková DPH 21 % | 434.700 | Kč |
| <hr/> | | |
| cena celkem s DPH..... | 2.504.700 | Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek buď platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/040

V Brně dne: 28-06-2023
Za objednatele:  BVK

V Brně dne: 28.6.2023
Za zhotovitele: ①

 i.s.
no
75



za statutární město na základě plné
moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Sweco a.s.









Sweco a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4