

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

Název zakázky:

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1637/2021/PAL

ISPROFOND: 5323510001

a

SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915, DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 93177

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

a



druhý společník:**OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 695

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

třetí společník:**AVERS, spol.s.r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: p. Martinem Koškou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: DZ 21010004

bank. spojení zhotovitele: [REDAKCE]

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28.4.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ ve znění jejího dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 29.4.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	667 930 039,45 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	667 930 039,45 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	709 973 248,01 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **22 147 544,44,- Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí **732 120 792,45,- Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 10 Smlouvy – Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **22 147 544,44,- Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 a za práce dle schváleného Změnového listu stavby č. 1 provedené v kalendářním roce 2022.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 709 973 248,01 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 22 147 544,44 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 732 120 792,45 Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 10 Smlouvy – Smluvní cena díla. Ruší se znění Přílohy č. 10 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 10 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č.1</i> |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (<i>Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky</i>) |
| Příloha č. 8 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 9 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |
| Příloha č. 10 | Smluvní cena Díla – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3</i> |

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (nově Příloha č. 10 Smlouvy) – Smluvní cena Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze

Objednatel
Správa železnic, státní organizace



27.07.2023 07:28
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

V Praze

Zhotovitel
SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník:
Metrostav DIZ s.r.o.



2023.07.18
13:53:58 +02'00'


.....
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů



2023.07.18
13:57:11
+02'00'


.....
Ing. Tomáš Erhard
jednatel

druhý společník:
OHLA ŽS, a.s.



Digitální podpis:
18.07.2023 09:33:48


.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva



Digitální podpis:
18.07.2023 08:01:46

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

třetí společník
AVERS, spol. s r.o.



.....
Martin Koška
jednatel

Firma: SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ (Metrostav DIZ s.r.o., OHLA ŽS,a.s., AVERS, spol. s r.o.)

Soupis objektů s DPH
**Stavba: zm28-5323510001 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň
hlavní nádraží**

 Smluvní cena Díla
vč. DPH

 732 120 792,45
885 866 158,86

Objekt	Popis	cena Díla dle Dopisu nabídky	Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3	DPH	cena Díla s DPH
PS 211	Rozhlasové zařízení				
PS 212	Elektrická požární signalizace (EPS)				
PS 213	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS a Elektronická kontrola vstupu EKV				
PS 214	Kamerový systém VSS				
PS 215.1	Informační systém SZ				
PS 215.2	Informační systém POVED				
PS 216	Upravy stávajících slaboproudých rozvodů				
PS 217	Vnitřní sdělovací a datové rozvody				
PS 218	Wi-Fi ve veřejných prostorách				
PS 219	ZST Plzeň hl. n., DDTS				
PS 411	Výtahy				
PS 412	Eskalátory				
SO 90-90	Likvidace odpadů vč. dopravy				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
SO 801	Upravy zpevněných ploch				
SO 201 - 01	VB Plzeň - Architektonicko stavební řešení				
SO 201 - 02	Stavebně konstrukční řešení				
SO 201 - 03	VB Plzeň - Požárně bezpečnostní řešení				
SO 201 - 04	VB Plzeň - Zdravotně technické instalace				
SO 201 - 05	VB Plzeň - Zařízení pro odvod kouře a tepla				
SO 201 - 06	VB Plzeň - Vzduchotechnická zařízení				
SO 201 - 07	VB Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb				
SO 201 - 08	VB Plzeň - Zařízení pro vytápění staveb				
SO 201 - 09	VB Plzeň - Plynová zařízení				
SO 201 - 10	VB Plzeň - Silnoproudá elektroinstalace				
SO 201 - 11	VB Plzeň - Měření a regulace				
SO 202	Drobná architektura				
SO 203	Orientační systém				
SO 203.1	Provizorní orientační systém				
SO 204	Zastřešení nástupišť				
SO 205	Oplocení stanoviště kontajnerů				
		667 930 039,45	732 120 792,45	153 745 366,41	885 866 158,86