

## Dodatek č. 3

*k příkazní smlouvě uzavřené dne 24.6.2021 podle ust. § 2430-2444 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění*

číslo příkazní smlouvy příkazce: 2 030 21 10  
 číslo příkazní smlouvy příkazníka: bez čísla  
 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.6.2022 a dodatku č. 2 ze dne 14.12.2022  
 (dále jen „Smlouva“)

*č.j.: 1436/2023*

Systemové číslo zakázky v E-ZAK: P21V00000045

### NÁZEV ZAKÁZKY:

**Zajištění funkce TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě:  
 „Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“**

### 1. Smluvní strany:

#### 1.1 Příkazce: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo:	Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva a Ing. Václav Sosna, místopředseda představenstva
Zástupce ve věcech technických:	██████████ provozně - technický ředitel
IČO:	47311975
DIČ:	CZ47311975
Bankovní spojení:	██
Registrace:	Krajský soud v Ústí n. L., spisová zn.: B 372

jakožto příkazce ze Smlouvy (dále jen „Příkazce“)

#### 1.2 Příkazník: **Společnost IBR + BUNG CZ + SUDOP – TT**

##### **TES Consulting s.r.o. – Vedoucí společník**

Sídlo:	V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Zikmund
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Zikmund
IČO:	17059071
DIČ:	CZ17059071
Bankovní spojení:	██
Registrace:	Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 365965

##### **BUNG CZ s.r.o.**

Sídlo:	V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Peter Pittner, jednatel
Zástupce ve věcech technických:	██
IČO:	27454576
DIČ:	CZ27454576
Registrace:	Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 113589

##### **SUDOP EU a.s.**

Sídlo:	Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva a Ing. Jan Bergler, místopředseda představenstva
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva a Ing. Jan Bergler, místopředseda představenstva
IČO:	05165024
DIČ:	CZ05165024
Registrace:	Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 21645

**SUDOP PRAHA a.s.**

Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080  
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva a Ing. Martin Chrastil, člen představenstva  
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva a Ing. Martin Chrastil, člen představenstva  
 IČO: 25793349  
 DIČ: CZ25793349  
 Registrace: Městským soudem v Praze, Spisová značka: B 6088  
 jakožto příkazník ze Smlouvy (dále jen „Příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

2.1 Smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 24.6.2021. Po uzavření Smlouvy došlo k uzavření smluv o dílo na realizaci staveb, na nichž Příkazník poskytuje činnosti dle Smlouvy, přičemž tyto smlouvy o dílo byly uzavřeny později, než se v době uzavření Smlouvy předpokládalo. Konkrétně pro úseky (i) Kyselka – Proseč nad Nisou, škola, (ii) Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna, (iii) Nový svět - Měnírna, (iv) U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní byly smlouvy o dílo uzavřeny dne 22.4.2022. Tyto smlouvy o dílo stanovily pozdější nejzazší termíny dokončení staveb jednotlivých úseků, než se předpokládalo v době uzavření Smlouvy. Po uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě byly uzavřeny dodatky ke smlouvám o dílo k úsekům (i) Kyselka – Proseč nad Nisou, škola a (ii) Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, dle nichž došlo k dohodě na nových nejzazších termínech dokončení stavby těchto úseků. Konkrétně byl stanoven nový nejzazší termín dokončení stavby úseku Kyselka – Proseč nad Nisou, škola na 22.8.2023 a dále byl stanoven nový nejzazší termín dokončení stavby úseku Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou na 20.9.2023. S ohledem na posun těchto termínů se smluvní strany dohodly i na změně termínů dle článku III. odst. 2 Smlouvy.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„2. Nejzazší termíny dokončení stavby jednotlivých úseků jsou následující:

Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu – Vratislavice, výhybna: do 19.11.2021

Úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola: do 22.8.2023

Úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna: do 20.9.2023

Úsek Nový svět – Měnírna: do 30.6.2023

Úsek U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní: do 30.6.2023.“

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že veškerá práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě, jež nejsou tímto Dodatkem dotčena, i nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v jejich dosavadní podobě.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.


3.3 Smluvní strany se dohodly, že Příkazce uveřejní tento Dodatek v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to verzi neobsahující údaje, jež

smluvní strany označí nejpozději při podpisu tohoto Dodatku a na které se vztahují zákonné výjimky z povinnosti uveřejnění (obchodní tajemství, zákonná povinnost mlčenlivosti aj.).

- 3.4 Pro veškeré změny a doplňky tohoto Dodatku je vyžadována písemná forma vyhotovená dle podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.6 Každá ze smluvních stran se zavazuje v souvislosti s tímto Dodatkem dodržovat právní předpisy a vyvarovat se veškerých jednání, která by mohla důvodně vzbuzovat podezření ze spáchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je plně způsobilá a oprávněna k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností z něj vyplývajících. Smluvní strany si tento Dodatek před jeho podpisem důkladně pročetly a souhlasí s jeho obsahem. Dodatek neuzavírají v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, necítí se být vůči druhé smluvní straně stranou slabší a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle smluvní strany níže připojují své podpisy:

Za Příkazce

V Liberci, dne: 29-06-2023



Za Příkazníka

V Liberci, dne 26.6.2023

