

Dodatek č. 3
K DÍLČÍ SMLOUVĚ / PŘÍLOZE č. 1

ze dne 10. 08. 2022

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002798

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003088

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

Výspravy výtluků okr. UL

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 3“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – Vedoucí společník

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

HERKUL a.s. – Společník 2

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obmice
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PORR a.s. – Společník 3

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ43005560
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 1006
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 08PU-003088 ze dne 10. 08. 2022. Předmětem Dodatku č. 3 je změna Ceny, dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Dílčí Smlouvy, následovně:

Původní Cena dle Přílohy č. 1, Dílčí Smlouvy:

Cena: 6 128 005,24 Kč
DPH: 1 286 881,10 Kč
Cena s DPH: 7 414 886,34 Kč

Původní Cena dle Dodatku č. 2:

Cena: 6 388 238,55 Kč
DPH: 1 341 530,10 Kč
Cena s DPH: 7 729 768,65 Kč

Nová Cena dle Dodatku č. 3:

Cena: 6 876 745,91 Kč
DPH: 1 444 116,64 Kč
Cena s DPH: 8 320 862,55 Kč

II. Odůvodnění

1. Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu, že v rámci realizace stavby bylo nutné zajistit omezení veřejné drážní dopravy (VDD) v oblasti komunikace ul. Důlce. Výluky trolejbusové dopravy byly zajištěny prostřednictvím Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Dále byla potřeba navýšit položku č. 02720. Pomocné práce zříz. nebo zajišt. regulaci a ochranu dopravy – uzavření jednoho jízdního pruhu silnice – řízení provozu kyvadlově náležitě poučenými osobami. Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích bylo nezbytné navýšit některé položky rozpočtu. Dochází i k odečtu položek, které na základě skutečného stavu nebylo nutné realizovat. Předmětem změny jsou navýšena množství u položek frézování drážky, spojovací postřik, geomřížovina ACO 11, ACL 22, řezání asfaltového krytu a těsnění pracovních spár.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3:

- Příloha č. 1 – Rozpis ocenění změn položek

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal Ing. [redacted]
[redacted]@vhs.cz,
o=Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným,
ou=302017, email=sinevic@vhs.cz
Datum: 2023.07.28 10:14:03 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2023.07.27
14:04:09 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2023.07.27
10:18:19 +02'00'

Digitálně
podepsal [redacted]
[redacted]
Datum:
2023.07.27
15:34:50 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2023.07.27
18:54:04 +02'00'

Příloha č. 1 – Rozpis ocenění změn položek



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 500 111 0007 - Výspravy výtlučků okr. UL								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 03 - Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 03 - Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	████	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
█	████	████████████████████ ████████████████████	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██	██
Celkem								30 844,16	0,00	73 531,12	104 375,28	73 531,12	238,00



Rozpis ocenění změna položek - pro ZBV číslo: 3.4													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Skupina Změn: 4													
Por. poř.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíla	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	1156A	PRĚSOVÁNÍ DRÁŽKY PŘÍŘEZU DO 300MM V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M										
3	57214	SPJOVACÍ POKRÝTKA Z MODIFIK. EMULZE DO 0,3X0,3M	M										
4	57473	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÉTRIVINY	M										
7	57748E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACC 11+ 11H MODIFIK.	M										
8	57748F	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACC 15 MODIFIK.	M										
9	57748D	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACC 15+ 15H MODIFIK.	M										
12	91911	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 30MM	M										
13	91912	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	M										
14	91933	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR. ASF. ZÁLIVKOU MODIFIK. PRŮM. DO 300MM	M										
Celkem								3 345 116,11	-754 037,89	1 189 014,04	2 764 086,25	414 970,24	17,47

Digitálně podepsal:

Datum: 28.07.2023 10:36:38 +02:00