



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## DODATEK č. 2

PPR-5902-51/ČJ-2021-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 1. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 1. 2022

(dále jen „dodatek č. 2“)

### Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupen:

**Česká republika - Ministerstvo vnitra**

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování  
a příjem faktur:**

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,  
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

**OPF – kontaktní osoba**

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoby

ve věcech technických:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
kontaktní adresa:  
zastoupen:

**GEOSAN GROUP a. s.**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

ISDS:

i7vcy29

IČO:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

6446732/0800; 117830833/0300

kontaktní osoba:

mob.tel.:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zateplení objektu Brno - OPŽP“, evidované pod č. j.: PPR-5902-41/ČJ-2021-990656, dne 3. 1. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 1. 2022 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.9 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 2.

### Článek I.

1. Na základě žádosti zhotovitele se mění kontaktní osoba zhotovitele uvedená ve smlouvě a bankovní spojení včetně čísel účtů následovně:

Kontaktní osoba zhotovitele je nově:



Bankovní spojení a čísla účtů jsou nově:

Česká spořitelna a. s. - 6446732/0800

Československá obchodní banka, a.s. - 117830833/0300

2. Objednatel mění kontaktní osobu objednatele uvedenou ve smlouvě.

Kontaktní osoba objednatele je nově:



### Článek II.

1. Na základě objektivní důvodů a skutečností vzniklých v průběhu realizace díla, které souvisí s provedením stavebních prací v dotčených prostorách areálu a z důvodu administrace změn stavby a jejich následného víceetapového procesu schvalování nadřízenými resortními orgány objednatele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení realizace části stavebního díla u níže uvedených objektů:

#### Objekt TVA

vzhledem k náročnosti prací uvedených ve změnovém listě č. 5 – AL stěny – objekt TVA, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků pro všechny práce související s pracemi ze změnového listu č. 5, o čtyři (4) měsíce. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního Objektu TVA bez vad a nedodělků je nejpozději do dvaceti dvou (22) měsíců od převezetí staveniště.

#### Objekt B

vzhledem k náročnosti prací uvedených ve změnovém listě č. 12 – oprava vodovodu – objekt B, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků pro všechny práce související s pracemi ze



změnového listu č.12, o jeden (1) měsíc. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního Objektu B bez vad a nedodělků je nejpozději do devatenácti (19) měsíců od převezetí staveniště.

### **Objekt E, F**

vzhledem k náročnosti prací uvedených ve změnovém listě č. 13 – společenská část–objekt E, F se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků pro všechny práce související s pracemi ze změnového listu č.13, a to nejpozději do 15. 12. 2023. Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního Objektu E, F bez vad a nedodělků je nejpozději do 15. 12. 2023.

Termín dokončení řádně zhotovených objektů (objekt A, objekt C, objekt D, objekt kotelny C, objekt kotelny E, F, objekt K a areálové úpravy) bez vad a nedodělků je nejpozději do osmnácti (18) měsíců od převzetí staveniště.

2. Na základě výše uvedeného se ruší znění čl. 4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 4.6., který nově zní:

*„4.6 Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků (vyjma dílčí části díla dle čl. 2 odst. 2.2 písmena c) smlovy) je nejpozději do 15. 12. 2023.“*

3. Ostatní ustanovení čl. 4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ zůstávají beze změny.

### **Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

za zhotovitele:



**plk. Ing. Milan Grohmann**  
ředitel ŘLZ PP ČR

