

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. 03 – 05/2016

"Centrum odborného vzdělávání služeb – zpracování projektové dokumentace"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace**

se sídlem: 470 06 Česká Lípa, 28. října 2707

IČO: 144 51 018

DIČ: CZ14451018

zastoupená: PaedDr. Milanem Kubátem, ředitelem školy

bankovní spojení: Uni Credit Bank Czech Republik, a.s.

číslo účtu: 5858585858/2700

Organizace zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 778

dále jen „objednatel“

a

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

se sídlem: U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3

IČO: 183 81 481

DIČ: CZ18381481

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Jiří Tauš - jednatelé

bankovní spojení: ČSOB Liberec

číslo účtu: 5452313/0300

evidence: OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 554

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2016 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti, vedenou objednatelem pod č. 03 – 05/2016, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Centrum odborného vzdělávání služeb – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení stavby a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Podrobný rozpis prací včetně konkrétního odůvodnění jejich nepředvídatelnosti, nezbytnosti pro dokončení díla a neoddělitelnosti od původní zakázky je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce tak, jak vyplývá z přílohy č.1 tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 323 070 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 580 000 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	267 000 Kč
Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací bez DPH	1 847 000 Kč
DPH	387 870 Kč
Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	2 234 870 Kč

Podrobný rozpis ceny se mění následovně:

a) cena za předprojektové práce:

- 166 000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát šest tisíc korun českých) bez DPH,
- **200 860,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc osm set šedesát korun českých) včetně DPH,

b) cena za zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (včetně soupisů prací, dodávek a služeb):

- 685 000,- Kč (slovy: šest set osmdesát pět tisíc korun českých) bez DPH,

- **828 850,- Kč** (slovy: osm set dvacet osm tisíc osm set padesát korun českých) včetně DPH,
- c) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb):
 - 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH,
 - **605 000,- Kč** (slovy: šest set pět tisíc korun českých) včetně DPH,
- d) cena za zpracování technické realizační dokumentace interiérů (včetně výkazu výměr):
 - 225 000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) bez DPH,
 - **272 250,- Kč** (slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíce dvě stě padesát korun českých) včetně DPH,
- e) cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků:
 - 105 000,- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) bez DPH,
 - **127 050,- Kč** (slovy: sto dvacet sedm tisíc padesát korun českých) včetně DPH,
- f) cena za součinnost při zadávacím řízení:
 - 71 000,- Kč (slovy: sedmdesát jedna tisíc korun českých) bez DPH,
 - **85 910,- Kč** (slovy: osmdesát pět tisíc devět set deset korun českých) včetně DPH,
- g) cena za provedení autorského dozoru:
 - 95 000,- Kč (slovy: devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH,
 - **114 950,- Kč** (slovy: sto čtrnáct tisíc devět set padesát korun českých) včetně DPH.

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení díla a zahájení procesu předání a převzetí díla dle čl. IV., bod 1., odst. 2 smlouvy. Článek IV., bod 1., odst. 2 smlouvy ve znění:

„Termín pro předání společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně předání podané žádosti o stavební povolení: nejpozději do 11 týdnů od podpisu smlouvy.“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín pro předání společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně předání podané žádosti o stavební povolení: nejpozději do 9. 10. 2016.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Zdůvodnění dodatečných projektových prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

V České Lípě, dne: 7. září 2016

V Liberci, dne:

.....

PaedDr. Milan Kubát
ředitel školy

.....

Ing. Zdeněk Dřevěný
jednatel

.....

Ing. Jiří Tauš
jednatel

