

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 401/01, 402/01, 403/01, 404/01	Číslo ZBV: 01
PS 401 - Část A - Klimkovice P PS 402 - Část B - Klimkovice L PS 403 - Část C - Antošovice P PS 404 - Část D - Vrážné L		

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Spel, a.s.
Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V
IČ: 473057

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.3	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	1 470 052,00	1 470 052,00
Údaje v Kč bez DPH:			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.6	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01	0,00	1 470 052,00	1 470 052,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Podpisy vyjadřující souhlas s přeskupením:

Správce stavby/ pověřená osoba objednatele:
jméno [redacted], vedoucí odboru 16100

Datum 25.7.2023

podpis [redacted]

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

jméno [redacted], ředitel Úseku telematiky 16000

datum 26.7.2023

podpis [redacted]

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 01**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR - 16000 Úsek telematiky, 16100 Silniční databanka Název stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 401/01, 402/01, 403/01, 404/01
Název SO/PS:
PS 401 - Část A - Klimkovice P
PS 402 - Část B - Klimkovice L
PS 403 - Část C - Antošovice P
PS 404 - Část D - Vrážné L
Číslo podobjektu/rozpočtu: vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjektu
Název podobjektu/rozpočtu: vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjektu

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **14 933 513,- Kč**

Celková cena SO/PS 401 dle Smlouvy: 3 118 807,- Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,- Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 247 800,- Kč, 7,95 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Celková cena SO/PS 402 dle Smlouvy: 4 004 138,-Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,- Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 691 252,- Kč 17,26 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Celková cena SO/PS 403 dle Smlouvy: 1 975 346,- Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,- Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 247 800,- Kč, 12,54 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Celková cena SO/PS 404 dle Smlouvy: 2 116 305,- Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,- Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 283 200,- Kč, 13,38 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Aktuální orientační smluvní částka: **16 403 565,- Kč**, 109,84 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna spočívá v doplnění dodávky a montáže podpůrných prvků (repeaterů) pro přenos datového signálu při větších vzdálenostech bezdrátových senzorů s gatewayí na parkovištích. Odezva magnetického pole každého instalovaného parkovacího senzoru se díky osazení těchto repeaterů přeneší několikanásobně rychleji na sběrnou gateway, což způsobí rychlejší přenos informací a nezkracuje životnost baterií v parkovacích senzorech.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO /NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 - Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Instalací repeaterů dojde k výraznému zvýšení rychlosti a kvality přenášených dat ze senzorů na sběrnou gateway. Repeatery výrazně sníží chybovost přenášených dat a takto získaná data budou lépe a rychleji dostupná uživatelům. Při osazení dostatečného množství repeaterů se nezkracuje životnost baterií v parkovacích senzorech.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: XXXXXXXXXX Podpis: XXXXXXXXXX

datum:25.7.2023

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNÉ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: XXXXXXXXXX Podpis: XXXXXXXXXX

datum: 26.7.2023