

## Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  PS 401 - Část A - Klimkovice P PS 402 - Část B - Klimkovice L PS 403 - Část C - Antošovice P	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>401/02, 402/02, 403/02</b>	Číslo ZBV:  <b>02</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Objednatel	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390
------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel:	Spel, a.s. Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V IČ: . 473057
-------------	---------------------------------------------------------------

## Rekapitulace ZBV č. 02 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.3	-372 370,00	139 816,00	-232 554,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02	-372 370,00	139 816,00	-232 554,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Podpisy vyjadřující souhlas s přeskupením:

## Správce stavby/ pověřená osoba objednatele:

jméno [REDAKCE], vedoucí odboru 16100

datum 25.7.2020

podpis [REDAKCE]

## Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

jméno [REDAKCE] ředitel Úseku telematiky 16000

datum 26.7.2023

podpis [REDAKCE]

**Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo: 02**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR - 16000 Úsek telematiky, 16100 Silniční databanka Název stavby: 97ZA-000739  
 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 401/02, 402/02, 403/02  
 Název SO/PS:

PS 401 - Část A - Klimkovice P

PS 402 - Část B - Klimkovice L

PS 403 - Část C - Antošovice P

Číslo podobjektu/rozpočtu: vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjektu Název podobjektu/rozpočtu:  
 vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjektu

Údaje jsou ke dni vzniku

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **14 933 513,- Kč**

Celková cena SO/PS 401 dle Smlouvy: 3 118 807,- Kč (bez DPH)

Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -165 235,- Kč, 5,30 % z ceny SO/PS dle Smlouvy Orientační  
 cena navrhovaných Změn kladných: 41 268,- Kč, 1,32 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Celková cena SO/PS 402 dle Smlouvy: 4 004 138,- Kč (bez DPH)

Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -207 135,- Kč, 5,17 % z ceny SO/PS dle Smlouvy Orientační  
 cena navrhovaných Změn kladných: 62 862,- Kč 1,57 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Celková cena SO/PS 403 dle Smlouvy: Orientač. 975 346,- Kč (bez DPH)

cena navrhovaných Změn záporných: Orientační 0,- Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

cena navrhovaných Změn kladných: 35 686,- Kč, 1,81 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Aktuální orientační smluvní částka: **14 700 959,- Kč,** 98,44 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: Změna spočívá v úpravě umístění segmentové ZPI-P, což je značení s uvedením vzdálenosti odpočívky a volných míst na těchto odpočívkách. V PDPS byly tyto ZPI-P umístěny u dálničního tělesa a součástí jejich instalace bylo též doplnění svodidel. Úprava umístění je způsobena požadavkem PPK - ODP, vydání 07/2020, kde je předepsané umístění na hlavní trase dálnice mezi značkou vzdálenou 2000m a značkou vzdálenou 500m před začátkem odbočovacího pruhu odpočívky. Pro splnění tohoto požadavku PPK - ODP tak bylo třeba navržené segmentové ZPIP posunout podél trasy dálnice, čímž došlo k úpravě množství položek spojených s kabelovým vedením k ZPI-P a odpočty svodidel díky instalaci ZPI-P za stávající svodidla. Vzhledem k tomu, že soutěž na předmětnou veřejnou zakázku probíhala v prvním čtvrtletí roku 2019, nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí zavedení těchto předpisů vydaných 07/2020 v období přípravy zadání předvídat.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ: (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)**

ANO /NE

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.**

Stavební řešení bylo upraveno na základě požadavku vyplývající z aktualizované metodiky technologického vybavení odpočívky PPK - ODP, vydání 07/2020. K úpravě metodiky došlo až po uzavření předmětné smlouvy.

**ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):**

Jméno, funkce: [redacted] Podpis: [redacted]

datum: 25.7.2023

**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Jméno: [redacted] Podpis: [redacted]

datum: 26.7.2023