

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:
 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS // číslo
 Změny SO/PS:

PS 401 - Část A - Klimkovice P
 PS 402 - Část B - Klimkovice L
 PS 403 - Část C - Antošovice P
 PS 404 - Část D - Vrážné L

401/03, 402/03, 403/03, 404/03

Číslo ZBV:

03

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 65993390

Zhotovitel: Spel, a.s.
 Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V
 IČ: . 473057

Rekapitulace ZBV č. 03 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
01.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
01.3	0,00	4 067 145,00	4 067 145,00
Údaje v Kč bez DPH:			
01.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
01.5	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
01.6	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH:			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01	0,00	4 067 145,00	4 067 145,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro
 Rozpis ocenění změn položek.

Správce stavby/ pověřená osoba objednatele:
 jméno [REDAKCE], vedoucí odboru 16100

datum: 25.7.2023

podpis [REDAKCE]

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

jméno [REDAKCE], ředitel Úseku telematiky 16000

datum: 26.7.2023

podpis [REDAKCE]

Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo: 03

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR - 16000 Úsek telematiky, 16100 Silniční databanka Název stavby:
 97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 401/03, 402/03, 403/03, 404/03
 Název SO/PS:
 PS 401 - Část A - Klimkovice P
 PS 402 - Část B - Klimkovice L
 PS 403 - Část C - Antošovice P
 PS 404 - Část D - Vrážné L
 Číslo podobjektu/rozpočtu: vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjektu
 Název podobjektu/rozpočtu: vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjektu

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: _____

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **14 933 513,- Kč**

Celková cena SO/PS 401 dle Smlouvy: 3 118 807,- Kč (bez DPH)
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,- Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 341 973,- Kč, 10,96 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Celková cena SO/PS 402 dle Smlouvy: 4 004 138,- Kč (bez DPH)
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,- Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 996 378,50 Kč 49,86 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Celková cena SO/PS 403 dle Smlouvy: 1 975 346,- Kč (bez DPH)
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,- Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 078 613,5 Kč, 54,60% z ceny SO/PS dle Smlouvy

Celková cena SO/PS 404 dle Smlouvy: 2 116 305,- Kč (bez DPH)
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,- Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 650 180,- Kč, 30,72 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Aktuální orientační smluvní částka: **19 000 658,- Kč, 127,24 % z Přijaté smluvní částky**

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna spočívá v doplnění navigačních tabulí, indukčních smyček a přehledových kamer na některých odpočívkách, jejichž úprava je předmětem zakázky. Instalace těchto zařízení je způsobena požadavkem PPK - ODP, vydání 07/2020. Tyto předpisy specifikují vybavení odpočívek a obsahují mimo jiné právě tato zařízení. Vzhledem k tomu, že soutěž na předmětnou veřejnou zakázku probíhala v prvním čtvrtletí roku 2019, nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí zavedení těchto předpisů vydaných 07/2020 v období přípravy zadání předvídat.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ: ANO / ~~NE~~
 (NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.
 změna vznikla na základě požadavku aktualizovaného PPK-PDP.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

datum: 25.7.2023

Jméno, funkce: XXXXXXXXXX Podpis: XXXXXXXXXX

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: XXXXXXXXXX Podpis: XXXXXXXXXX

datum: 26.7.2023