

místnost	prvek	název	MJ	Počet MJ	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Zdůvodnění změn
M1	M 1.3	Akustická předstěna v M1	m2	14	0,00	112 000,00	Předstěna byla součástí projektové dokumentace, ale nebyla zařazena do výběrového řízení z finančních důvodů. Realizace je nutná pro provoz audiovizuálních děl z hlediska akustických vlastností místnosti M1, ve které bude probíhat promítání filmů.
M4	M4.1.1	Změna podstavce vitríny oproti zadání	ks	1	-67 200,00	57 200,00	Nový sokl funkčně konstrukčně navazuje na stávající podlahu místnosti. Podle původního plánu by bylo nutné podlahu doplnit.
M9	9.4.2	Počet bočních panelů v M9 - snížení počtu bočních panelů o 2	ks	2	-7 000,00	0,00	Úprava pro lepší ergonomii výstavy a zajištění přístupu k technologiím především ze servisních důvodů.
M9	9.4.2	Změna počtu a velikosti vitrinek	ks	4	-160 000,00	144 000,00	Přizpůsobení velikosti vitrinek pro uložení vybraných předmětů, zlepšení přístupu pro údržbu.
M10	-	Oprava zábradlí kóru	ks	1	0,00	10 500,00	Jiné uložení reproduktorů než v původní expozici - zábradlí zůstává stejné, nezbytná rekonstrukce.
M9	9.1	Změna zábradlí kolem modelu města - snížení výšky soklu	soubor	1	-24 300,00	0,00	Po odlišení původní konstrukce podstavce modelu byla zjištěna nižší výška soklu, než bylo možné změnit u původního podstavce.
		Celkem			-258 500,00	323 700,00	
		Celková změna				65 200,00	
		Hodnota změny				582 200,00	