

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0257/M5200/20/RS (objednatele)

č. 0033/V5500/22 (objednatele)

č. 1278/22 (zhotovitele)

ze dne 25.4.2022

pro akci

„Rekonstrukce fasády AB VDJ Karlov, P2“ „Rekonstrukce topení a klimatizace AB VDJ Karlov, P2“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: za společnost jednají dva členové představenstva společně

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAMET, s. r. o.

se sídlem Erbenova 237/11, Košíře, 150 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 48589829

DIČ: CZ48589829

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 18298

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce, které vznikly během realizace díla a na základě požadavků provozovatele. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které zní:

2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

001 – Úprava vjezdu do garáží – odpočet betonových obrubníků

002 – Garáže 1-6 odpočet tepelné izolace v podlahách

003 – Garáže 1-6 odpočet zemních prací před garážemi

004 – Garáže 1-6 odpočet tepelné izolace stěn pod úrovní terénu

005 – Garáže 1-6 odpočet bourání betonových podlah

006 – VRN – odpočet

2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

001 – Montáž kontaktního zateplovacího systému

002 – Prostor před výtahem, betonová podlaha

- 003 – Řezání dilatačních spár, častější dělení ploch garáží
- 004 – Zakrytí konstrukcí geotextilií, kamenné dlažby včetně schodišť
- 005 – Separáčn  folie v podlahách
- 006 – KARI sít' v betonových podlahách
- 007 – Malby
- 008 – Rozdělovací příčka v garážích
- 009 – Šrafování v garážích, požadavek BOZP
- 010 – Dopočet větší spotřeby betonové mazaniny v podlahách
- 011 – Stavební úpravy u bočního vchodu
- 012 – Sanační práce v anglickém dvorku
- 013 – Protipožární dveře včetně zárubní, 2 ks
- 014 – Úprava montážn  jámy v garáži
- 015 – Úprava dešťového svodu
- 016 – Syntetick  nátěr stěn v garáži, oprava linkrusty
- 017 – Asfaltov  povrch podél garáží
- 018 – Sádkartonové podhledy v prostoru před výtahem
- 019 – Podlahy lité
- 020 – Přesun hmot k HSV
- 021 – Opakovaná demontáž a montáž elektroinstalace
- 022 – VRN (fasáda)
- 023 – CNG
- 024 – VRN (plyn a klimatizace)

- 2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se měn  znění bodu 5.1, který nově zní takto:
- | | |
|---|------------------------|
| „5.1. Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH | 6 730 131,00 Kč |
| z toho cena dle čl. 2.1.1 | - 606 184,00 Kč |
| a cena dle čl. 2.1.2 | 7 336 315,00 Kč |

Celková cena ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:	44 179 685,00 Kč
Původn� cena za dílo bez DPH:	37 449 554,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	6 730 131,00 Kč
DPH 21%	

	číslo akce		bez DPH
z toho pro akci	1/4/M52/00	Rekonstrukce fasády AB VDJ Karlov, P2	22 332 506,00 Kč
	dodatek č. 1	méněpráce	-606 184,00 Kč
		vícepráce	2 804 879,00 Kč
			24 531 201,00 Kč
	1/4/V55/00	Rekonstrukce topení a klimatizace AB VDJ Karlov, P2	15 117 048,00 Kč
	dodatek č. 1	méněpráce	0,00 Kč
		vícepráce	4 531 436,00 Kč
		celkem	19 648 484,00 Kč
Celkem za obě akce			44 179 685,00 Kč

Položkov  rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.10.1, který nově zní takto:

Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude faktura převedena do formátu PDF a opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb.

4. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 31.10.2024**, v opačném případě je v prodlení.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
