

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2023-08 –
DODATEK Č. 1**

Poskytovatel služby	CATTA Consulting s.r.o.
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR-3004-21/Ř-2022–Smlouva o poskytování služeb podpory provozu interní infrastruktury a interních systémů
Číslo RFC SZR	1197
Název RFC SZR	NPO – Cloudia - Součinnost při náhradě firewallů – Dodatek č.1
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	128586
Katalogový list	SZR05 - Objednávka
Typ odstavky	Pokud bude požadována odstavka, bude zadáno jako Požadavek Dodavatele nových Firewall

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu požadovaných změn definovaných v bodu 2. „Zadání požadované změny“ a bodu 4. „Odhad pracnosti“ v PnČ č. 2023-08, které se mění následovně:

2. Zadání požadované změny

Původní odhad pracnosti dle PnČ č. 2023-08 pro aktivitu „Součinnost při implementaci-Pilot (kanceláře, pilotní tenant)“ byl v rozsahu 14 MD. Těchto 14 MD bylo rovnoměrně rozděleno mezi migraci Office (implementace-Pilot: kanceláře) a migraci RAZR (implementace-Pilot: pilotní tenant).

Plánovaný rozsah 7 MD pro migraci Office předpokládal běžné činnosti realizované při odstávce a následném ladění. Skutečný stav ale plánovaný rozsah značně převýšil. Samotná migrace Office (implementace-Pilot: kanceláře) a související aktivity dosáhly pracnosti 21 MD.

4. Odhad pracnosti – tento odhad pracnosti plně nahrazuje rozsah pracnosti uvedený v původním PnČ č. 2023-08.

Činnost	Pracnost MD
Součinnost při přípravě Technicko-implemenčního projektu, přípravné práce	9
Součinnost při implementaci-Pilot (kanceláře, pilotní tenant)	28
Dohled architekta	3
Administrativa a koordinace	2
Celkem	42

Změna: týká se činnosti „Součinnost při implementaci-Pilot (kanceláře, pilotní tenant)“, kdy původní výše 14 MD je navýšena o 14 MD na celkových 28 MD z důvodu víceprací na činnosti „Součinnost při implementaci-Pilot (kanceláře)“.

Celková cena za práce činí 373 200,- Kč bez DPH, tj. 451 572,- Kč s DPH.

Podrobný rozpad ceny

Role	Počet dnů (pracnost MD)	Sazba (Kč za MD bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Administrátor	29,0	7 800	226 200
Architekt	8,5	12 000	102 000
Projektový manažer	4,5	10 000	45 000
Celkem	42,0		373 200

Změna v počtu dnů: týká se zvýšení počtu dnů u administrátora o 6 MD, u Architekta o 5,5 MD a u Projektového manažera o 2,5 MD tj. nárůst o 14 MD na celkových 42 MD.

Změna celkové ceny: zvýšení původní ceny 235 400,- Kč bez DPH o 137 800,- Kč bez DPH na celkovou cenu 373 200,- Kč bez DPH.

Poskytovatel potvrzuje, že o této skutečnosti byl informován řádně a včas.

Důvodem této změny, na které se obě smluvní strany vzájemně dohodly, jsou mimořádně realizované aktivity nad rámec původně plánované součinnosti při implementaci-Pilot (kanceláře).

