

DODATEK Č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ Č. 230/23, ZE DNE 26.6.2023

ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Volný mobiliář do učeben

Smluvní strany

Městská část Praha - Čakovice

se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291

zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper – referent odboru OIUR

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

dále jen „kupující“

a

MYPA design spol. s r.o.

se sídlem: Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10
IČO: 25104659
DIČ: CZ25104659
zápis v OR: u MOS v Praze, oddíl C, vložka 49990

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukášem VNUKEM – jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Ing. Lukášem VNUKEM, email: [REDACTED] tel. [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „prodávající“

dále jen „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Kupní smlouvy č. 230/23 uzavřené dne 26.6.2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „**ZŠ Dr. Edvarda Beneše – Volný mobiliář do učeben**“ (dále jen „Kupní smlouva“). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu plnění.

2. Posunutí termínu plnění z důvodu prodloužení kupujícího s dodáním specifikace dekoru a barvy nábytku dle čl. II, bod 6. a 7. Kupní smlouvy. Toto prodloužení kupujícího má pak příčinnou souvislost s delší dobou dodání materiálu pro výrobu mobiliáře na straně jeho výrobce s ohledem na jeho objednání prodávajícím až bezprostředně po dodání specifikace ze strany kupujícího, když výrobce podstatně zohlednil dobu letních dovolených oproti běžnému roku. Termín dokončení se tedy posune o takovou dobu, po kterou nebylo možné realizovat plnění z výše uvedeného důvodu - tedy o 1 měsíc.

Jedná se tedy o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností na straně kupujícího a následně i prodávajícího, které zadavatel (kupující) nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky malého rozsahu a její hodnota je 0 % původní hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu. Změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na předmět plnění ani na původně sjednanou celkovou kupní cenu a tato cena se vůbec nemění.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **dobu plnění** vymezená v Kupní smlouvě, a to tak, že **termín plnění původně sjednaný v čl. IV., bod 1. Kupní smlouvy je upraven takto:**

*„Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději **do 15.09.2023.**“*

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání kupní smlouvy č. 230/23 ze dne 26.6.2023 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Kupující obdrží 2 výtisky, prodávající 1 výtisk.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 26. 7. 2023, č. USN RM 296/2023

28 -07- 2023

V Praze dne

KUPUJÍCÍ

[Redacted signature area]

[Redacted stamp area]

28 -07- 2023

V Praze dne

[Redacted signature area]

Ing. Lukáš VNUK
jednatel společnosti

[Redacted stamp area]

MYPA desí
Pražská 1430/3
IČO: 25104659
TEL: +420
EMAIL: info@
www.mypa