

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0257/J3500/19/RS (objednatele)

č. 23/9/2019 (zhotovitele)

ze dne 27.11.2019

na provedení stavebních prací
„ČS a VDJ Ládvi III – sanace komory č. 1 a 2, P8“

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: K S F spol. s r.o.

se sídlem: Zděbradská 8, Jazlovce, 251 01 Říčany

zastoupená:

IČO: 45800995

DIČ: CZ45800995

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 10651
(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly během realizace díla po zjištění skutečného stavu na staveništi, a s tím související změna ceny díla a změna termínu. Dodatečné práce jsou provedeny na základě požadavků objednatele a provozovatele a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.3, který zní:

„2.1.3 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky :

Objekt SO 01

- demontáž stávajících sloupů neukotvených v patkách a vybetonování sloupů nových, ukotvených do stávajících patek,
- oprava příjezdové komunikace k akumulární komoře č. 1,
- bourání střešního souvrství o vyšší mocnosti betonové mazaniny (v průměru o 50 mm),
- navýšení reprofilace vysekaných částí tl. 10 mm (40% plochy),

Objekt SO 01.4

- doplnění tvarovek rubních rozvodů
- zaslepení protékající klapky
- příruba DN400 + těsnění
- zaslepení potrubí DN400, resp. 600.
- doplnění přírub a spoje, včetně kolena DN 200 a nerezového větracího komínku DN 100

2. V Ustanovení čl. 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.6.2024**, v opačném případě je v prodloužení.“

Aktualizovaný harmonogram stavebních prací – viz příloha č. 2.

3. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 činí bez DPH 2 738 967,22 Kč“

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a č. 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	51 969 393,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 374 224,57 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	2 738 967,22 Kč
Celková cena bez DPH	58 082 584,79 Kč
DPH 21%	

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se dále doplňuje o bod 5.5.1, který nově zní takto:

5.5.1. Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele.

Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude faktura převedena do formátu PDF a opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
příloha č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací
příloha č. 2 - Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele
v Praze dne

Za zhotovitele
v Praze dne
