

Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 2239/2022/2023/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P22V00222202

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2239/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigrem

QC UNI s.r.o.

Na Kopci 2685, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena jednatelem
Ing. Hanou Pospíšilovou
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 76173

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 07542267
DIČ: CZ07542267(plátce DPH)
Peněžní ústav: FIO banka
Číslo účtu: 2801513980/2010

dále jen **objednatel nebo příkazce**

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2239/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 19.8.2022, (dále jen „smlouva“) na zajištění předpokladů pro výkon bezpečné práce a výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „**Cyklistická trasa J, V, úsek Radvanice – Michálkovice**“ k. ú. Radvanice, Michálkovice, Slezská Ostrava, obec Ostrava.

Důvodem pro uzavření dodatku je rozšíření rozsahu prací zhotovitele stavby o vzniklé vícepráce během realizace stavby a prodloužení doby realizace stavby z původních 24 týdnů na 33 týdnů, tím se rozšiřuje výkon činnosti TDS o koordinaci a kontrolu víceprací a prodlužuje se o stejnou dobu i doba výkonu odborného technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Odměna za výkon koordinátora BOZP se zvyšuje o 37 500,00 Kč. bez DPH a odměna za výkon technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby se zvyšuje o 93 750,00 Kč bez DPH.

čl.II. Změny smlouvy

1. Část C, čl. IV. Odměna, odst. 1. se mění takto:
„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce v čl.1. této části smlouvy činí:“

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	343 750,00	72 187,50	415 937,50
Výkon funkce koordinátora BOZP	137 500,00	28 875,00	166 375,00
CELKEM	481 250,00	101 062,50	582 312,50

2. Část D, čl. I. Cenová ujednání, odst. 1. se mění takto:
Celkové plnění (cena dle čl. III. části B a odměny dle čl. IV. části C této smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:“

<i>Cena bez DPH dle čl. části B</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>2 100,00 Kč</i>
<i>Odměna bez DPH dle čl. části C</i>	<i>481 250,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>101 062,50 Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>491 250,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>103 162,50 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>594 412,50 Kč</i>

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl.I. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01922/RM2226/3 ze dne 25.07.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele/příkazce

Za zhotovitele/příkazníka

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Ing. Hana Pospíšilová
jednatel

