

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O P h «**

p  
**Smluvní stran**

**Dne:** 27.07.2023 v 09:56:43

**Čj:** TSHK/5605/2023

**Listů:** Příloh: 1

*obehodni*

**Jméno:**

Zápis v živnost, rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Zdeněk Pěnkava**

Zdeňkem Pěnkavou

Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

64216250

FIObanka, a.s.

2500860532/2010

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADECKRÁLOVÉ**

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a.s.

636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

*6*

II.  
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 18. 4. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu uzávěrů pitné vody na rozvodech objektu ZŠ Štefánikova, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 123031 s názvem „ZŠ ŠTEFÁNIKOVA- VÝMĚNA UZÁVĚRŮ PITNÉ VODY NA ROZVODECH OBJEKTU“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. cenovou nabídkou a informativní fotodokumentací, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
  - výměna vršků ventilů včetně zabroušení dosedacích ploch;
  - demontáž nefunkčních uzávěrů pitné vody;
  - úprava potrubí pro montáž nových uzávěrů;
  - stavební úpravy stávajících šachet včetně osazení nových revizních dvířek;
  - montáž nových uzávěrů vody;
  - uvedení dotčených prostor do původního stavu (pokládka dlažby, štuky, výmalba);
  - proplach potrubí, kontrola těsnosti spojů;
  - provedení závěrečného důkladného úklidu.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

**ZL001 - Pavilon MŠVD**

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé rozměry a počty ks.

**ZL002- Pavilon U3**

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé rozměry a počty ks.

**ZL003- Bazén**

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé rozměry a počty ks.

**ZL004- Pavilon U1**

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé rozměry a počty ks.

**ZL005- Pavilon U2**

- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé rozměry a počty ks.

4. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu a změnového rozpočtu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
5. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

### III.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 7.212,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
  1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 119.883,10 Kč.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

**Příloha:** Změnový list, změnový rozpočet







V Hradci Králové dne 24. 7. 2023

MHradci Králové dne 24. 7. 2023




TECHNICKÉ SLUŽBY  
HRADEC KRÁLOVÉ  
Na Brně 362  
500 06 Hradec Králové  
Tel.: 495 402 654  
IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447


Zaps v ORu Krajského soudu v HK oddíl Pr, vložka 52

<b>SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ</b>		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Zdeněk Pěnkava Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b> Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	19. 07. 2023	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>ZL001 - Pavilon MŠVD</b>		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
<b>ZL002 - Pavilon U3</b>		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
<b>ZL003 - Bazén</b>		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
<b>ZL004 - Pavilon U1</b>		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
<b>ZL005 - Pavilon U2</b>		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 1 strany rozpočtu	• 0	
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>	
		
		
		
		
		
<b>Celkem: 21 164,- Kč</b>	<b>Celkem: 28 376,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>7 212,- Kč</b>	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 28.7.2025


Datum:

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Dodatek  
Stavba: ZŠ Štefánikova - výměna uzávěrů vody

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 19. 7. 2023  
Zadavatel: 10: 64809447  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: CZ64809447  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: 1Č:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **119 882,45**

---

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>119 882,45</b>	<b>25 175,31</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>145 057,76</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: *24. 7. 20* \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Dodatek

Stavba: ZŠ Štefánikova - výměna uzávěrů vody

Místo: Datum: 19. 7. 2023

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

119 882,45

145 057,76

011	Pavilon MŠVD
01	Pavilon MŠVD
01	Pavilon MŠVD
230209	Pavilon U3
230209	Pavilon U3
02	Pavilon U3
230210	Bazén
230210	Bazén
03	Bazén
230213	Pavilon U1
230213	Pavilon U1
01	Pavilon U1
230214	Pavilon U2
230214	Pavilon U2
01	Pavilon U2
230215	Vedlejší rozpočt...



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Štefánikova - výměna uzávěrů vody  
Objekt: 01 - Pavilon MŠVD  
Soupis: 01 - Pavilon MŠVD

Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 19.7.2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-3182 00**

### d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

1	K	611325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> na střepech	kus	-2,000		
2	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	-2,000		

### d 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

3	K	722220974	Výměna vršku ventilu G 5/4	kus	2,000		
4	K	722231052	Šoupátko mosazné G 3/4" PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	-2,000		

### p 763 Konstrukce suché výstavby

5	M	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	-1,000		
6	M	56245721	dvířka vanová plastová bílá 300x300mm	kus	-1,000		
7	K	763171811	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m <sup>2</sup> pro příčky/předsazené stěny	kus	-2,000		
8	K	763172382	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-2,000		



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Štefánikova - výměna uzávěrů vody  
Objekt: 230209 - Pavilon U3  
Soupis: **02 - Pavilon U3**

Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 19.7.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-4 681,00**

p 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní					
1	K	611325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na střepech	kus	-2,000		
2	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	-2,000		
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
3	K	722220972	Výměna vršku ventilu G 3/4	kus	1,000		
D 763		Konstrukce suché výstavby					
4	M	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	-3,000		
5	K	763171811	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kčí vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	-2,000		
6	K	763172382	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kčí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-2,000		
7	M	56245721	dvířka vanová plastová bílá 300x300mm	kus	1,000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Štefánikova - výměna uzávěrů vody  
Objekt: 230210 - Bazén  
Soupis: **03 - Bazén**

Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Zadavatel:  
Zhotovitel;

Datum: 19. 7. 2023

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1	M	31943838	T-kus jednoznačný 90° s vnitřním závitem zinkovaná DN 6/4"	kus	1,000		
2	M	55124389	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem zinkovaná DN 6/4"x1/2"	kus	1,000		
3	M	998722181	vsuvka poz. 6/4"		1,000		
4	K	722176117	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	-1,000		
5	M	28654301	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 50x6/4"	kus	7,000		
6	M	42390272	objímka potrubí 2" rozpětí 60-65mm	kus	-2,000		
7	M	28615164	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 63mm dl 4m	m	-1,000		
8	M	28654302	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 63x2"	kus	-4,000		
a	M	GB0.3308V	Sroubení, ploché těsnění f/fh/2" pozink	kus	1,000		
10	M	55111234	ventil přímý průchozí mosazný 6/4"	kus	1,000		
11	M	55190246	vršek ventilu s ručním kolečkem 1/2"	kus	-1,000		
12	M	31944439	sroubení přímé s plochým těsněním s vnitřním závitem zinkované DN 2"	kus	-1,000		
13	M	31943839	T-kus jednoznačný 90° s vnitřním závitem zinkovaná DN 2"	kus	-1,000		
14	M	31944185	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem zinkovaná DN 2x1/2"	kus	-1,000		
15	M	55111255	šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 2"	kus	-1,000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Štefánikova - výměna uzávěrů vody  
Objekt: 230213- Pávilon U1  
Soupis: **01 - Pávilon U1**

Místo: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 19. 7. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**8 340,00**

### d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1	K	722220971	Výměna vršku ventilu G 1/2	kus	-1,000		
2	K	722220972	Výměna vršku ventilu G 3/4	kus	1,000		
3	K	722220973	Výměna vršku ventilu G 1	kus	-1,000		
4	K	722220974	Výměna vršku ventilu G 5/4	kus	-2,000		
5	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"	kus	-1,000		
6	M	55111230	ventil přímý průchozí mosazný 1"	kus	-1,000		
7	M	722220975	Výměna vršku ventilu G 2	ks	1,000		
8	M	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4"	kus	1,000		
9	M	55111232	ventil přímý průchozí mosazný 5/4"	kus	1,000		
10	M	31944439	sroubení přímé zinkované 2"	kus	1,000		
11	M	611325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropech	kus	4,000		
12	M	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	4,000		
13	M	7633171811	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	4,000		
14	M	763172382	Montáž dvířek revizních 300x300	kus	4,000		
15	M	998722181	Výměna potrubí pozink za PPR d 40 vč. materiálu	sbr	1,000		



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŽ Štefánikova - výměna uzávěrů vody  
Objekt: 230214 -Pavilon U2  
Soupis: **01 - Pavilon U2**

Místo:  
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
Zhotovitel:

Datum: 19. 7. 2023

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

11 559,35

d HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na střepech	kus	5,000		
2	M	58565004	směs suchá omítková vápenná štuková	t	0,005		
3	M	58591504	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	t	0,005		

D PSV Práce a dodávky PSV

o 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4	K	722220972	Výměna vršku ventilu G 3/4	kus	1,000		
5	K	722220973	Výměna vršku ventilu G 1	kus	4,000		
6	K	722220974	Výměna vršku ventilu G 5/4	kus	1,000		
7	M	55111230	ventil přímý průchozí mosazný 1"	kus	1,000		
8	K	72222136544	Výměna ventilu mosaz 5/4"	kus	1,000		

D 763 Konstrukce suché výstavby

9	M	56245721	dvířka vanová plastová bílá 300x300mm	kus	5,000		
10	K	763171811	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	5,000		
11	K	763172382	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	5,000		
12	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,005		