

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

na vyhotovení studie stavby a projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS
pro stavební akci

**„Plavecký bazén Borská pole“
22TUOIN11**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: [xxx](#)

a

AVE architekt, a.s.

IČO: 61779997

DIČ: CZ61779997

se sídlem Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň

zastoupená Ing. arch. Václavem Ulčem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 450

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

pro investiční akci s názvem

„Plavecký bazén Borská pole“

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2022 na základě výsledků jednacího řízení bez uveřejnění, navazujícího na výsledky architektonické soutěže k investiční akci s názvem „Plavecký bazén Borská pole“ (dále jen „Veřejná zakázka“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména dopracování soutěžního návrhu stavby etapy A a B, provedení inženýrsko – geologického průzkumu, hydro – geologického průzkumu (včetně analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy) a pyrotechnického průzkumu a návržení a vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále i „DÚR“) vč. provedení kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, návržení a vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (dále i „DSP“) a vč. provedení kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a návržení a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále i „DPS“) včetně soupisu prací s výkazem výměr, (studie stavby, DÚR, DSP a DPS společně také jako „Projektové dokumentace“) a dále obstarání nezbytného projednání projektových dokumentací před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení vč. zajištění souhrnných stanovisek OTS MMP k navrženým projektovým dokumentacím tak, aby na základě Projektových dokumentací mohla být provedena řádně a včas a dle představ Objednatele stavba „Plavecký bazén Borská pole“ (dále jen „Stavba“). Součástí plnění dle Smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu stanoveném Smlouvou a jejími přílohami.

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že rozsah předmětu díla dle Smlouvy je v souladu s platnou právní úpravou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), stanoven zadávacími podmínkami na zadání Veřejné zakázky, přičemž obě Smluvní strany nemají o rozsahu díla pochybnost. Smluvní strany pro odstranění případných nejasností shodně konstatují, že rozsah předmětu díla dle Smlouvy je stanoven zejména jako:

- dopracování soutěžního návrhu stavby (studie stavby) **pro etapy A a B**;
- vypracování inženýrsko – geologického průzkumu, hydro – geologického průzkumu (včetně analýzy na obsah škodlivin v sušině a ekotoxikologické testy zeminy) a pyrotechnického průzkumu;
- návržení a vyhotovení DÚR pro **etapu A**, vč. provedení kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí;
- návržení a vyhotovení DSP pro **etapu A**, vč. provedení kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení;
- návržení a vyhotovení DPS **pro etapu A**, včetně soupisu prací s výkazem výměr a dále obstarání nezbytného projednání projektových dokumentací před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení vč. zajištění souhrnných stanovisek OTS MMP k navrženým projektovým dokumentacím tak, aby na základě projektových dokumentací mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatel stavba.

2.2. Smluvní strany dále prohlašují, že o dalších vzájemných právech a povinnostech, vyplývajících ze Smlouvy, nemají pochyb.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 28.06.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. arch. Václav Ulč
předseda představenstva