

## DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most V005, NN2172, Za elektrárnou, P7; Most V012, Štefánikův most, Štefánikův, P1; Most X529, Přes Chlumeckou, P20; Most X607, Pod Krejčárkem, Ohrada, P3; Most Y534..3, Černokostecká, Vlečka Černokostecká, P10

číslo smlouvy objednatele: 3/23/4056/044

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS230009

### I.

#### Smluvní strany

##### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

##### **Společnost SMP – Santech alfa**

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

účastníci společnosti:

Stavby mostů a.s. (správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B, 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 148831003/2700

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě udělené plné moci

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

## **II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 11.05.2023 na akce: Most X607, Pod Krejčárkem, Ohrada, P3 a Most V005, NN2172, Za elektrárnou, P7 – dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).

Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal u objektů: Most X607, Pod Krejčárkem, Ohrada, P3 a Most V005, NN2172, Za elektrárnou, P7 dokončit dílo do 15.08.2023.

Z důvodu neschválení DIO příslušným dotčeným úřadem u objektu: Most X607, Pod Krejčárkem, Ohrada, P3 a z důvodu odstávky výrobního závodu, jenž dodává dilatační závěry k objektu: Most V005, NN2172, Za elektrárnou, P7 se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), a to na prodloužení termínu ukončení realizace díla u objektu Most X607, Pod Krejčárkem, Ohrada, P3 a Most V005, NN2172, Za elektrárnou, P7 **do 30.10.2023**. Jedná se o změnu termínu plnění díla. Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## **III. Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)**

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:

2.3 Zhotovitel u Most X607, Pod Krejčárkem, Ohrada, P3 a Most V005, NN2172, Za elektrárnou, P7 se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 30.10.2023 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – email. zpráva z MHMP
  - b) Příloha č. 2 – dopis zpoždění dodávky materiálu
  - c) Příloha č. 3 – Plná moc pro pana xxxxxxxxxxxxxxxx
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 28.7.2023

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

---

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za společníky sdružené ve společnosti  
Společnost SMP – Santech alfa:

---

Stavby mostů a.s.  
xxxxxxxxxxxx,  
na základě plné moci

---

Santech alfa s.r.o.  
Michal Pustějovský  
jednatel