

## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: <b>D1_01</b>	Registrační číslo Změnového listu (KZ) : <b>KZ Č.030</b>
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_1-KZ03a - Stavební - Klientská změna KZ03 - Doplnění 01 D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT D1_01_4h1-KZ03b - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Klientská změna KZ03 - 4.NP - Doplnění 02 D1_01_4g1-KZ03c – Silnoproudá elektrotechnika – klientská změna KZ03 - Doplnění 03	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv	
<b>Název změny:</b> Doplnění výbavy dveří T32, E70, E80, E25, doplnění dorozumivacího zařízení ve 4.NP a změna zásuvkové skříně ve 2.PP				
<b>Položka, popis:</b> Tato změna řeší doplnění reverzních el. otvůračů na dveře T32, E70, E80 a E25 dle doplnění č.1 klientské změny KZ03, doplnění dorozumivacího zařízení do m.č. U.4048 ve 4NP dle doplnění č.2 klientské změny KZ03 a přemístění a rozšíření zásuvkové skříně v m.č. U.0244 ve 2.PP dle doplnění č.3 klientské změny KZ03.				
<b>Důvod změny:</b> Dle požadavku investora.				
<b>Přílohy:</b> 1. položkový rozpočet, 2. zadání, 3. průvodní zpráva KZ03				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>140 203,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>140 203,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>140 203,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>		ANO / NE	Vyplní GP / PM	
<b>Dopady do HMG GD:</b> prodloužení milníku č.10: <b>7 dnů</b> <b>celkový počet dnů: 7 dnů</b>		ANO	Vyplní GD / provádějící změnu	
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: <b>25. 07. 2023</b>		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: <b>25. 07. 2023</b>		
<b>Vyjádření zástupce Objednatel - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: <b>6. 10. 2023</b>		
<b>Vyjádření zástupce Objednatel</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL NESOUHLASÍM & POUKÁŽU TEZMÍŇU	Datum a podpis: <b>25. 07. 2023</b>		



Project Management  
Technický dozor investora  
Construction Management  
Koordínátor BOZP  
Cost Management

Důvod zamítnutí (vyplní O):	
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

# REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.030 - DOPLNĚNÍ KLIENSTKÉ ZMĚNY KZ03 - DVEŘE T32, E70, E80, E25, DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ 4NP A ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 2PP

Kód: A-05-17-P\_Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 4.5.2023

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted] doplnění IMOS Brno, a.s. [redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>140 203,36</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>169 646,07</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.030 - DOPLNĚNÍ KLIENSTKÉ ZMĚNY KZ03 - DVEŘE T32, E70, E80, E25, DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ 4NP A ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 2PP

Kód: A-05-17-P Rev

**Stavba:** IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 04.05.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [redacted] doplnění IMOS  
Brno, a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>140 203,36</b>	<b>169 646,07</b>
<b>D1_01</b>	<b>Budova G1 a G2</b>	140 203,36	169 646,07
D1_01_1-KZ03a	Stavební - Klientská změna KZ03 - Doplnění 01	60 202,70	72 845,27
D1_01_4h1-KZ03a	Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Klientská změna KZ03 - Doplnění 01	32 327,60	39 116,40
D1_01_4h1-KZ03b_4.NP	Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Klientská změna KZ03 - 4.NP - Doplnění 02	44 139,26	53 408,50
D1_01_4g1-KZ03c	Silnoproudá elektrotechnika - Klientská změna KZ03 - Doplnění 03	3 533,80	4 275,90

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis

**D1\_01\_1-KZ03a - Stavební - Klientská změna KZ03 - Doplnění 01**

KSO:

Místo: Praha

04.05.2023

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

25322257

CZ25322257

Projektant

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel

Poznámka:

Cena bez DPH

60 202,70

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

60 202,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a

Objednavatel

Uchazeč

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

**D1\_01\_1-KZ03a - Stavební - Klientská změna KZ03 - Doplnění 01**

Praha

04.05.2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a s , Olomoucká 174, 627 00 Brno

Atelier Penta  
v o s , Mrštíkova  
12, Jihlava

Pracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**60 202,70**

PSV - Práce a dodávky PSV	60 202,70
766 - Konstrukce truhlářské	14 400,82
766 a - truhlářské vnitřní	14 188,00
767 - Konstrukce zámečnické	45 801,88
767 a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů	2 375,00
767 f - hliníkové vnitřní	42 750,00

**SOUPIS PRACÍ**

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

D1\_01 - Budova G1 a G2

**D1\_01\_1-KZ03a - Stavební - Klientská změna KZ03 - Doplnění 01**

Praha

04 05 2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a s , Olomoucká 174, 627 00 Brno

Atelier Penta  
v o s Mrštíkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>60 202,70</b>	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				60 202,70	
	D	766	Konstrukce truhlářské				14 400,82	
711	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	141,880	1,50	212,82	CS URS 2018 01
	D	766 a	truhlářské vnitřní				14 188,00	
1575	K	76600-R32a	Doplnění výbavy výrobku T32, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	14 188,00	14 188,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				45 801,88	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	451,250	1,50	676,88	CS ÚRS 2018 01
	D	767 a	zamečnické vnitřní - výplně otvorů				2 375,00	
802	K	76700-R21	Ozn. Z121 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl 200 mm pro dveře jednokřídlové polodražkové otočné. D+M	kus	-1,000	8 741,10	-8 741,10	
	D	767 f	hliníkové vnitřní				42 750,00	
1576	K	7677-R114r	Doplnění výbavy výrobku E74, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	15 125,00	15 125,00	
1577	K	7677-R121r	Doplnění výbavy výrobku E80, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	15 125,00	15 125,00	

1578	K 7677-R62r	Doplnění vybavy výrobku E25, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
------	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Klientská změna  
KZ03 - Doplnění 01**

KSO:

Místo Praha

04.05.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

25322257

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

Poznámka

Cena bez DPH

32 327,60

Základ daně

0 00

0 00

Cena s DPH

v CZK

39 116,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**D1\_01\_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Klientská změna  
KZ03 - Doplnění 01**

Praha

04.05.2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a s . Olomoucká 174, 627 00 Brno

Atelier Penta  
v o s . Mrštíkova  
12, Jihlava  
IMOS Brno, a s .

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 327,60

D4 - Strukturovaná kabeláž	18 059,40
E6 - Úprava povrchu, podlahy a osazování vyplni	10 741,80
včetně výměny	244,80
F9 - Úprava konstrukce a práce bourání	1 350,40
mot - suti	350,40
Ostatní	676,80

## SOUPIS PRACI

D1\_01\_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Klientská změna  
KZ03 - Doplnění 01

Praha

04 05 2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Atelier Penta  
v o s . Mrštíkova  
IMOS Brno, a s .

IMOS Brno, a s . Olomoucká 174, 627 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 327,60	
D	D4		Strukturovaná kabeláž - doplnění kabeláže pro výbavu dveří				18 059,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D4		Strukturovaná kabeláž - doplnění kabeláže pro výbavu dveří				18 059,40	





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4h1-KZ03b\_4.NP - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT -  
Klientská změna KZ03 - 4.NP - Doplnění 02**

Praha

31 05 2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

25322257

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v o s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

doplnění IMOS Brno, a s.

Poznámka:

Cena bez DPH

44 139,26

Cena s DPH

v CZK

53 408,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

D1\_01 - Budova G1 a G2

**D1\_01\_4h1-KZ03b\_4.NP - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT -  
Klientská změna KZ03 - 4.NP - Doplnění 02**

Praha

31 05 2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Atelier Penta  
v o s , Mrštíkova  
12, Jihlava

doplnění IMOS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 139,26

D2 - Dorozumivací zařízení sestry/pacient

40 792,50

8 - Úpravy povrchů, podlahy, obložení	
81 - Úpravy povrchů	
9 - Ostatní konstrukce a práce (obložení)	
99 - Přesuny, úpravy	
Ostatní	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1 - G2 - Revize

D1\_01 - Budova G1 a G2

**D1\_01\_4h1-KZ03b\_4.NP - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT -  
Klientská změna KZ03 - 4.NP - Doplnění 02**

Praha

31.05.2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Atelier Penta  
v o s , Mrštíkova

IMOS Brno, a s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

doplnění IMOS  
Brno, a s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>44 139,26</b>	
D	D2		Dorozumivací zařízení sestry/pacient				40 792,50	
52	K	Pol95	Instalace SW licence účastníka	ks	1,000	20,90	20,90	vlastní
53	K	Pol96	SW licence účastníka	ks	1,000	325,00	325,00	vlastní
60	K	Pol103	Montáž komunikační jednotky s displejem	ks	1,000	514,90	514,90	vlastní
61	K	Pol104	Komunikační jednotka s displejem IP	ks	1,000	8 792,00	8 792,00	vlastní
Součet					1,000			
84	K	Pol127	Montáž konektoru RJ45	ks	2,000	57,20	114,40	vlastní
85	K	Pol128	Konektor RJ45	ks	2,000	15,80	31,60	vlastní
86	K	Pol129	Montáž instalačních rámečků pro jednotlivé komponenty	ks	1,000	4 038,80	4 038,80	vlastní
87	K	Pol130	Rámečky pro komponenty dorozumivacího systému	ks	1,000	7 704,50	7 704,50	vlastní
92	K	Pol74	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	35,000	17,20	602,00	vlastní
93	K	Pol135	F/UTP 4x2x0,5 CAT.5e, LSOH - kabel komunikační	m	35,000	11,80	413,00	vlastní

97	K	Pol77	Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů	ks	13,000	34,30	445,90 vlastní
98	K	Pol78	Svazkový držák pro 15x kabel 3x1,5	ks	13,000	18,10	235,30 vlastní
99	K	Pol79	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	5,000	108,70	543,50 vlastní
100	K	Pol80	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhašivá, nízká mechanická odolnost	m	5,000	4,20	21,00 vlastní
102	K	Pol140	AY 2,5 - protahovací drát	m	5,000	1,40	7,00 vlastní
105	K	Pol85	Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové	ks	1,000	85,90	85,90 vlastní
107	K	Pol141	KO97 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	ks	1,000	21,80	21,80 vlastní
109	K	Pol142	Ostatní montážní materiál	ks	1,000	4 687,50	4 687,50 vlastní
110	K	Pol143	Stavební přípomoci	ks	1 000	5 312,50	5 312,50 vlastní
111	K	Pol144	Ostatní režijní naklady (cestovné, náhrady, ubytování atd)	ks	1 000	6 875,00	6 875,00 vlastní







## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4g1-KZ03c - Silnoproudá elektrotechnika - Klientská změna KZ03 -  
Doplnění 03**

Praha

31.05.2023

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:



IC:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 533,80

Základ daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 533,80

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

D1\_01 - Budova G1 a G2

**D1\_01\_4g1-KZ03c - Silnoproudá elektrotechnika - Klientská změna KZ03 -  
Doplnění 03**

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Vyplň údaj

31 05 2023

Atelier Penta  
v.o.s., Mrštíkova  
12, Jihlava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**3 533,80**

roz-ZS - Zásuvkové skříně

3 533,80

**SOUPIS PRACÍ**

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

D1\_01 - Budova G1 a G2

**D1\_01\_4g1-KZ03c - Silnoproudá elektrotechnika - Klientská změna KZ03 -  
Doplnění 03**

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Vyplň údaj

31 05 2023

Atelier Penta  
v.o.s., Mrštíkova

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 533,80</b>	
	D	roz-ZS	<b>Zásuvkové skříně</b>				<b>3 533,80</b>	
2345	M	H037709737	Zásuvková rozvodnice IP44, 2x zas 1x230VAC/16A, 1x zas 3x400VAC/16A, proudový chránič 4p jistič 1x16A, jistič 3x16A	ks	-1,000	1 901,00	-1 901,00	
			2PP		-1,000			
0	M	H037709737a	Zásuvková rozvodnice IP44, 2x zas 1x230VAC/16A, 2x zas 3x400VAC/16A, proudový chránič 4p., 2x jistič 1x16A, 2x jistič 3x16A	ks	1,000	5 434,80	5 434,80	
			"2PP" 1		1,000			

**Akce:** IKEM  
Výstavba nových budov G1, G2  
Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Institut klinické a experimentální medicíny  
Vídeňská 1958/9  
140 21 Praha 4

**Zak. číslo:** A 05 – 17 – P

## D1.01 Budova G1 a G2

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## KZ03 – KLIENTSKÁ ZMĚNA – ÚPRAVY PD ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD A SILNOPROUD

### POPIS KLIENTSKÉ ZMĚNY KZ03 – PROFESE SILNOPROUD (3.3.2023):

- Na základě požadavků investora ze dne 03.11.2022 a 16.2.2023 byly projektantem provedeny změny v PD SILNOPROUDY. Dokumenty s požadavky investora jsou v přílohách (Příloha č. 1 – Požadavky investora ze dne 3.11.2022, Příloha č. 2 – Požadavky investora ze dne 16.2.2023).
- Součástí clientské změny je rozpočet projektanta.
- Revize oproti původně odevzdaným rozpočtům v D1\_01\_4g1-KZ03: Změněné množství pol.č.2463,2464,2467,2468,5616,2617,2594,2595 a 2596.

### POPIS KLIENTSKÉ ZMĚNY KZ03 – PROFESE SLABOPROUD (3.3.2023):

- Projektantem bylo provedeno zakreslení nově požadovaných zásuvek str. kabeláže, trubkování mezi pulty na ARO a JIP, trubkování v zasedacích místnostech, nových komponentů dorozumivacího zařízení, tísňových tlačítek PZTS, nových čteček a kabelových příprav pro EKV, zásuvek pro budoucí připojení kamer.
- Byly vydány půdorysy části 4h1 od 2.PP až po 6.NP, půdorys 6.NP objektu A, půdorys 2.PP objektu MR a G, bloková schémata SK, STA a DZ. V části 4h2 (PZTS, EKV) byly vydány půdorysy od 1.PP po 5.NP, blokové schéma EKV a PZTS. Dále byla vydána situace části D2.14 Areálové rozvody slaboproudů (kabelová trasa ke sloupu s kabelovou přípravou pro kamery).

- Klientská změna byla provedena dle požadavků OZT, IT a OBKR IKEMu – viz excel přílohy č.3 (soubor „Klientské změny Pasportizace G1\_G2\_EL SIL\_14102022.xlsx“) a přílohy č.2 (soubor „G1G2\_SLB\_SIL\_doplneni\_pozadavku\_IT\_v2\_pripominky\_k\_KZ03.xlsx“).
- Součástí klientské změny byly projektové rozpočty vydávané postupně po jednotlivých podlažích.
- Revize oproti původně odevzdaným rozpočtům v D1\_01\_4h1-KZ03\_2a1PP: Změněné množství pol.č.256 a 257.
- Revize oproti původně odevzdaným rozpočtům v D1\_01\_4h1-KZ03\_1NP: Změněné množství pol.č.138, 139, 151, 152, 155, 156, 160, 161, 196, 197, 205, 206, 276, 277, 209, 278, 279, 280, 281, 217 a 219. Přidané nové pol.č.173 a 174. Změněný popis pol.č.90 a smazané pol.č.83,84 a 91.

**POPIS KLIENTSKÉ ZMĚNY KZ03 – PROFESE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (24.4.2023):**

- Na základě požadavků a připomínky zaslaných od IKEM (p.Zmrhal) byl projektantem do ASŘ do tabulek PSV doplněn požadavek na reverzní el. otvírač pro dveře do m.č.U.0122 (T32+Z121a), U.2097 (E74) a U.3044 (E80).

**POPIS KLIENTSKÉ ZMĚNY KZ03 – PROFESE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (4.5.2023):**

- Na základě požadavků a připomínky zaslaných od IKEM (p.Zmrhal) byl projektantem do ASŘ do tabulek PSV doplněn požadavek na reverzní el. otvírač pro dveře do m.č. U.5028 a U.5029 (E25).
- Součástí doplnění klientské změny o el. otvírače z 24.4. a 4.5.2023 je rozpočet projektanta nazvaný KLIENTSKÁ ZMĚNA KZ03 – DOPLNĚNÍ 1.

**POPIS KLIENTSKÉ ZMĚNY KZ03 – PROFESE SLABOPROUDY (31.5.2023):**

- Na základě požadavků od IKEM (p.Zmrhal) byl projektantem zpracována změna.
- Vzniknul nový požadavek IKEM na doplnění 1ks DZ do m.č. U.4048 viz „obláček“ ve výkresu (požadavek IKEM zaslaný emailem v příloze).
- Součástí doplnění klientské změny je rozpočet projektanta nazvaný KLIENTSKÁ ZMĚNA KZ03 – DOPLNĚNÍ 2.

**POPIS KLIENTSKÉ ZMĚNY KZ03 – PROFESE SILNOPROUDY (31.5.2023):**

- Na základě požadavků od IKEM (p.Zmrhal) byl projektantem zpracována změna.
- Požadavek IKEM vzniknul na základě konzultace s budoucím dodavatelem vodárny do 2PP v m.č. U.0244. Jde o přemístění a rozšíření zásuvkové skříně o 1x400V. Aktuálně je místnost vybavena pouze jednou zásuvkou na 400V. Nově tedy potřebujeme 2x 400V (požadavek IKEM zaslaný emailem v příloze).
- Součástí doplnění klientské změny je rozpočet projektanta nazvaný KLIENTSKÁ ZMĚNA KZ03 – DOPLNĚNÍ 3.

























