

DODATEK č. 07899-2023-4502-D-0202/98-01-002-S00707-01
číslo smlouvy zhotovitele: SAN-0406-22

ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace s názvem: „Projekt sanace v rámci procesu odstranění SEZ z areálu společnosti Liberty Ostrava a.s. dle Ekologické smlouvy č. 202/98“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. TALPA-RPF, s.r.o.

se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky
IČO: 64615391
DIČ: CZ64615391
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 14263
zastoupen: Bc. Lenkou Kusovou, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

(dále samostatně jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07899-2022-4502-S-0202/98-01-002-S00707, číslo smlouvy zhotovitele: SAN-0406-22 ze dne 12. 9. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 8.6 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „*Návrh na změnu závazku č.1 – prodloužení termínu realizace veřejné zakázky: „SEZ - Aktualizace PD „Projekt sanace staré ekologické zátěže ve společnosti Arcelor – Mittal Ostrava a.s. – 2. aktualizace projektu“*“ ze dne 16. 5. 2023, vyhotoveného zhotovitelem, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

3.2 „DÚR bude zpracována a objednateli doručena nejpozději do 31. 12. 2023.“

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27.7.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 27.7.2023
Za TALPA-RPF, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Bc. Lenka Kusová
jednatelka

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX