



# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 13.06.2023

číslo: ZŠMŠ -907/23

(dále jen Dodatek)  
uzavřený mezi smluvními stranami:

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696,  
Příspěvková organizace  
Sídlo: Koperníkova 696, 739 61 Třinec  
Jednající: PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy - statutární orgán  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
IČ: 61955531  
DIČ: neplátce  
Dále jen „objednatel“

a

Obchodní firma: Konderla Zbigniew  
Sídlo: Hrádek 74, 73997, Hrádek  
Jednající: **Konderla Zbigniew**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
IČ: 68170581  
Dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo ZŠMŠ-787/2023 ze dne 13.06.2023 na „Malování – prostory ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova 696,p.o.“ čl. IV Cena díla.

## Článek IV. Cena díla

*Odstavec 1 SOD se mění a upravuje takto:*

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	90.385,00 Kč
Cena víceprací bez DPH ze Změnového listu č. 1	27.200,00 Kč
Cena méněprací bez DPH ze Změnového listu č. 2	-14.000,00 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>103.585,00 Kč</b>

Cena za realizaci zakázky se zvyšuje na 103.585,00 Kč.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo ZŠMŠ-787/23 ze dne 13.06.2023 v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1\_Položkový rozpočet k ZL č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2\_Položkový rozpočet k ZL č. 2

Za objednatele:

V .....*Tulcan*....., dne *20.7.2023*



Za zhotovitele:

V .....*Thuc*....., dne *20.7.2023*



Příloha č. 1: Změnový list č. 1\_Položkový rozpočet k ZL č. 1


Cena víceprací

27.200,00 Kč

Třetí nátěr původní barevné stěny v bílé barvě


Za objednatele:

V ..... dne 20.7.2023



Za zhotovitele:

V ..... dne 20.7.2023



Příloha č. 2: Změnový list č.2 \_Položkový rozpočet k ZL č.2

Cena méně prací: 14.000,- Kč

Natažení vrstvy marmolit (odstín bude zvolen dle investora) -11.000,- Kč

Zednické práce (opravy, demontáže stávajících obkladů) -3.000,- Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V *Trutavi*, dne *20.7.2023*

V *Trutavi*, dne *20.7.2023*



Ředitelka školy

