

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování architektonické studie pro akci

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa – novostavba RD Zábřeh, Malá Strana“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 606 09 460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: CAD PROJEKT PLUS s.r.o.

Spisová značka: C 35789 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov

IČO: 25587293

DIČ: CZ25587293

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Beranem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 11. 01. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2022/04640/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování architektonické studie na realizaci stavby „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa – novostavba RD Zábřeh, Malá Strana“ pro poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) (dále jen „Smlouva“).
2. Dne 31. 3. 2023 byly Objednatelem pozastaveny projekční práce z důvodu nedořešených materiálně technických standardů podle Věcných podmínek pro realizaci projektů pobytových služeb péče (dále jen „MTS“) a problematiky příjezdové komunikace, která je předmětem záměru Města Zábřeh s názvem „Stavební úpravy komunikace v lokalitě „Na skokance“ v Zábřehu, k. ú. Zábřeh na Moravě“.
3. V návaznosti na změnu řešení příjezdové komunikace ze strany Města Zábřeh a s ohledem na skutečnost, že aktualizace MTS by neměla zásadně ovlivnit dispoziční řešení objektu, dohodly se smluvní strany na obnovení projekčních prací. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění Smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění dle čl. II odst. 1 Smlouvy následovně:

Čl. II odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. I. této smlouvy a jeho předáním objednateli nejpozději **do 31. 08. 2023**.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění


pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 14. 07. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne 31-07-2023


V Prostějově dne 31-07-2023

Za objednatele:



Ing. Josef Suchánek
Hejtman

Za zhotovitele:



Ing. arch. Zdeněk Beran
jednatel

