

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

na stavební práce  
č. objednatele 60/88/2021  
(dále také jen „Dodatek“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“),

jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

### „Rekonstrukce kabelů trakčního vedení a veřejného osvětlení v ul. Nepomucká, Plzeň“

kteřou dne 14. 10. 2021 uzavřely níže uvedené smluvní strany  
(dále jen „Smlouva“)

**Objednatel:**

**Statutární město Plzeň**  
Sídlo: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**zastoupené:**

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Sídlo: Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

a

**Zhotovitel:**

**BERGER BOHEMIA a.s.**  
Sídlo: Klatovská 410, 321 00 Plzeň  
IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269  
zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217  
zastoupená: - předsedou představenstva  
- členem představenstva  
Kontaktní osoba: ředitel divize silničních a inženýrských staveb  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
tel:  
e-mail: [info@bergerbohemia.cz](mailto:info@bergerbohemia.cz)  
adresa datové schránky: npxnk7i

#### I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	20.058.362,23 Kč
DPH (sazba 21%):	4.212.256,07 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>24.270.618,30 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 3)**

Cena bez DPH:	806 339,49 Kč	(tj. 20.864.701,72 Kč)
DPH (sazba 21%):	169.331,29 Kč	(tj. 4.381.587,36 Kč)
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>975.670,78 Kč</b>	<b>(tj. 25.246.289,08 Kč)</b>

Kalkulace méněprací:

**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	20.864.701,72 Kč
DPH (sazba 21%):	4.381.587,36 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>25.246.289,08 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnové listy č. 4)**

Cena bez DPH:	1.996.338,06 Kč	(tj. 18.868.363,66 Kč)
DPH (sazba 21%):	419.230,99 Kč	(tj. 3.962.356,37 Kč)
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2.415.569,05 Kč</b>	<b>(tj. 22.830.720,03 Kč)</b>

**Cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí:**

Cena bez DPH:	18.868.363,66 Kč
DPH (sazba 21%):	3.962.356,37 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>22.830.720,03 Kč</b>

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **22.830.720,03 Kč** bez DPH (slovy: dvacetdvamilionůosmsettřicetisícšedmsetdvacet korun českých tři haléře bez DPH).

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.4 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.4 má tři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Plzni dne

V Plzni dne

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
  
předseda představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.

.....  
člen představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.

Příloha: -   změnový list č. 3 (vícepráce) a změnový list č 4 (méněpráce)