





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 24.7.2023	
Název veř. zakázky: Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim			
Zhotovitel: JIKELLSTAV s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): LC Modlínská, LC Nová Silnice, LC Nevdecká	Charakter akce: I N IP—NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny:			
<p>LC Nevdecká – došlo k redukci délky příkopů nutných k vyčištění a profilaci z důvodu jejich polohy a možnosti odvedení dešťové vody přes lesní cestu s asfaltovým povrchem s dostatečným příčným sklonem</p>			
<p>LC Modlínská - došlo k redukci délky příkopů nutných k vyčištění a profilaci z důvodu jejich polohy a možnosti odvedení dešťové vody přes lesní cestu s asfaltovým povrchem s dostatečným příčným sklonem. Dále byly vynechány určité úseky podél lesní cesty, které není možné odvodnit, resp. převést vodu pod cestou např. pomocí propusti. - část příkopů byla znečištěna více než bylo uvedeno v položce v rozpočtu. - v čištěném příkopu překážel pařez, který byl pro lepší odvod vody příkopem odstraněn</p>			
<p>LC Nová Silnice - část příkopů byla znečištěna více než bylo uvedeno v položce v rozpočtu - pod nánosem nečistot byly nalezeny další propustky, - jeden propustek nebylo možné vyčistit z důvodu jeho poškození</p>			
Zdůvodnění změny:			
<p>- Část odvodňovaných úseků měla vhodnou polohu pro odvodnění bez nutnosti zásahu do příkopů. Toto bylo konzultováno se zhotovitelem a vybrané úseky jsou vyjmuty z rozpočtu v rámci méněprací.</p> <p>- Při vyhotovení technické dokumentace nebylo vzhledem k zanesení naplaveninami zřejmé, jaký je přesný profil příkopů a na základě toho nebylo správně uvedeno množství znečištění do položky rozpočtu v určitých úsecích. Tyto úseky jsou řešeny v rámci víceprací, resp. změnou položky v rozpočtu s větší hodnotou znečištění a nánosů.</p> <p>- Při provádění prací došlo k nálezům několika propustků, které byly zaneseny značnou vrstvou nečistot a naplavenin a nebylo tak možné je při přípravě technické dokumentace a rozpočtu nalézt.</p>			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 1.8.2023	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: -69.851,4 Kč	Bilance: - 38,1 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: +69.813,3 Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			371.837,3	Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			371.837,3	Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: 			Datum: 24.7.2023	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno: 			Datum: 24.7.2023	Podpis:	
Přílohy:					
<ul style="list-style-type: none"> - položkový výkaz výměr – rozpočet - zápis ze stavebního deníku 					
Poznámka:					
 					

Datum	Denní záznamy stavby
14.7.2023	<p>Podání: Polopasno 28°C Technika: Bagr Pracovníci: Jiri Klicha</p>
	<p>- Pokračoválo se s opravou sklonu dna příkopů na LC Nova Silnice</p>
17.7.23	<p>Podání: Polopasno 29°C Technika: Bagr Pracovníci: Jiri Klicha</p>
	<p>- Opravovali se spády na dnu příkopů na LC Nova Silnice, byla na rozvodu frakce 0/32 na průběh LC K Chomoutu, rozkryta, zabudována</p>
17.7.23	<p>ZAPIS TDI - MICHAL KAPOUN - LČR</p> <p>DNEŠNÍHO DNE PROBĚHLA KONTROLA CELE STAVBY.</p> <p>"LC NEUDECKA" - NEREALIZOVÁNO 85m ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU. DŮVODEM JE PLOCHA PŘÍKOPU A MOŽNOST ODVĚDENÍ DEŠŤOVÉ VODY PŘES L - S ASF. POVRCHEM. BUDE ŘEŠENO V RÁMCI MĚNĚPŮBY.</p> <p>"LC PODLÍNSKA" - NEREALIZOVÁNO ČIŠTĚNÍ 300m PŘÍKOPU DŮVODEM JE MOŽNOST ODVĚDENÍ DEŠŤOVÉ VODY PŘES LC S ASF. POVRCHEM A ZAROVNĚ NEPOŽÁDANÁ ODVODNĚNÍ VŘEŠŤŮCH ÚSEKŮ Z DŮVODU CHYBĚJÍCÍCH PROPUSTKŮ. - CCA 425m BYLO ZNEČIŠTĚNO VÍCE NEŽ 0,3m³/m - MOŽNOST VYTŘENÍ PŘEKÁŽEJÍCÍHO PÁŘEZU V PŘÍKOPU → BUDE VŠE ŘEŠENO V RÁMCI VÍCEPŮBY / MĚNĚPŮBY</p> <p>"LC NOVA SILNICE" - CCA 1120m PŘÍKOPŮ BYLO ZNEČIŠTĚNO VÍCE NEŽ 0,3m³/m, BYLO NAVEŠENO 4 Ks PROPUSTI POD VELIKÝM NÁHONEM LAPLAVENIN, 1 PROPUST VLEDENA V TD A ROZPOČTU NELZE MĚŘIT Z DŮVODU POŠKOZENÍ. → VŠE BUDE ŘEŠENO V RÁMCI VÍCEPŮBY / MĚNĚPŮBY</p> <p>"LC KCHOMOUTU" - POŽÁDANÍ MĚŘENÍ VYKONANÝ STAVNÍ PROPUSTI. ZA OBJEDNATELE: MICHAL KAPOUN</p>

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-
Stavba: Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 24.3.2023

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -38,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-38,10	-8,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -46,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-

Stavba: Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim



Místo: Datum: 24.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-38,10	-46,10
23-301045- změna	LC Nová silnice - vícepráce - méněpráce	9 614,40	11 633,42
23-301054- změna	LC Nevdecká - vícepráce - méněpráce	-3 060,00	-3 702,60
23-301053- změna	LC Modlínská - vícepráce - méněpráce	-6 592,50	-7 976,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim

Objekt:

23-301045-změna - LC Nová silnice - vícepráce - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 614,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 614,40	21,00%	2 019,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 633,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim

Objekt: **23-301045-změna - LC Nová silnice - vícepráce - méněpráce**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 24.3.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 614,40
HSV - Práce a dodávky HSV	9 614,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 614,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim

Objekt:

23-301045-změna - LC Nová silnice - vícepráce - méněpráce

Místo:

Datum: 24.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 614,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 614,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 614,40
1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	-1 120,000	36,00	-40 320,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902112				
	VV		"příkopy zanesené více než 0,3 m3/m"				
	VV		-1120		-1 120,000		
	VV		Součet		-1 120,000		
2	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	1 120,000	43,70	48 944,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902113				
	VV		"příkopy zanesené více než 0,3 m3/m"				
	VV		+1120		1 120,000		
	VV		Součet		1 120,000		
3	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	22,000	61,90	1 361,80
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902421				
	VV		"nově nalezené propustky"				
	VV		5+6+5+6		22,000		
	VV		Součet		22,000		
4	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	-6,000	61,90	-371,40
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902421				
	VV		"zničený propustek - nelze vyčistit"				
	VV		-6		-6,000		
	VV		Součet		-6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim

Objekt:

23-301054-změna - LC Nevdecká - vícepráce - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 060,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 060,00	21,00%	-642,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 702,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim
Objekt: **23-301054-změna - LC Nevdecká - vícepráce - méněpráce**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 24.3.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 060,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 060,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 060,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim

Objekt:

23-301054-změna - LC Nevdecká - vícepráce - méněpráce

Místo:

Datum: 24.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 060,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-3 060,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 060,00

1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	-85,000	36,00	-3 060,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m³/m

PP

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902112

VV

"neprovedeno 85 m"

VV

-85

-85,000

VV

Součet

-85,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim

Objekt:

23-301053-změna - LC Modlínská - vícepráce - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 592,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 592,50	21,00%	-1 384,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 976,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim
Objekt: **23-301053-změna - LC Modlínská - vícepráce - méněpráce**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 24.3.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 592,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 592,50

1 - Zemní práce

1 190,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 782,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim

Objekt:

23-301053-změna - LC Modlínská - vícepráce - méněpráce

Místo:

Datum: 24.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-6 592,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

-6 592,50

D 1

Zemní práce

1 190,00

1	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 190,00	1 190,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 782,50

2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	-725,000	36,00	-26 100,00
---	---	-----------	---	---	----------	-------	------------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902112

VV "neprovedeno 300 m"

VV -300

-300,000

VV "příkopy zanesené více než 0,3 m3/m"

VV -425

-425,000

VV Součet

-725,000

3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	425,000	43,10	18 317,50
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902113

VV "příkopy zanesené více než 0,3 m3/m"

VV 425

425,000

VV Součet

425,000