

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2023/139

ze dne 23. 5. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[Redacted signature block]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „Objednatel“) na straně jedné

a

JKELLSTAV s.r.o.

se sídlem Běhařov 72, 340 21 Běhařov

IČO: 291 13 679

DIČ: CZ29113679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25745

zastoupená: Jindřichem Kellnerem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [Redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Klatovy
číslo účtu: 2377041389/0800

(dále jako „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2023/139 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. S945/2023/139 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Čištění příkopů a propustků lesních cest - revír Loučim**“. Při realizaci díla byly zjištěny skutečnosti, které nemohla ani jedna ze smluvních stran při uzavírání smlouvy předvídat a které vyžadují provedení víceprací a méněprací. Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy, a to konkrétně článku III. odst. 1 dané smlouvy. Celková cena díla se snižuje o 38,1 Kč bez DPH dle přiloženého Změnového listu stavby č. 1, tvořícího nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1, věta první, smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 371 837,30 Kč (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc osm set třicet sedm korun českých a třicet haléřů) bez DPH.“

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – Změnový list stavby č.1

V Karlových Varech, dne

V Běhařově, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jindřich Kellner
jednatel společnosti
JIKELLSTAV s.r.o.