

**ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE**  
(příloha Dodatku č.1 k SoD )

Stavba: Opava - reko ústavního hřiště

č. ZL	název ZL	přípočty	odpočty	celkem		
		bez DPH	bez DPH	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
ZL 01	Dlažby	20 373,95 Kč	0,00 Kč	20 373,95 Kč	4 278,53 Kč	24 652,48 Kč
ZL 02	Lavičky (konstrukce a patka)	18 862,28 Kč	0,00 Kč	18 862,28 Kč	3 961,08 Kč	22 823,36 Kč
ZL 03	Dešťové svody a kanalizace	0,00 Kč	-35 427,53 Kč	-35 427,53 Kč	-7 439,78 Kč	-42 867,31 Kč
ZL 04	Lavičky (repase)	0,00 Kč	-11 626,72 Kč	-11 626,72 Kč	-2 441,61 Kč	-14 068,33 Kč
ZL 05	Opěrná stěna	7 542,44 Kč	0,00 Kč	7 542,44 Kč	1 583,91 Kč	9 126,35 Kč
		0,00 Kč	0,00 Kč			
		0,00 Kč	0,00 Kč			
		0,00 Kč	0,00 Kč			
		0,00 Kč	0,00 Kč			
		0,00 Kč	0,00 Kč			
		0,00 Kč	0,00 Kč			
		0,00 Kč	0,00 Kč			
<b>CELKEM</b>				<b>-275,58 Kč</b>	<b>-57,87 Kč</b>	<b>-333,45 Kč</b>

Objednatel:

Datum: 12.06. 2023

Podpis:

Zhotovitel:

Datum: 12.06. 2023

Podpis:

TDS:

Datum: 12.06. 2023

Podpis: