

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)č.: **ZL 02**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Opava - reko ústavního hřiště**Datum:****05.06.2023**Předmět změny: Zastřešení tribuny - demontáže

Dotčené místo: _____

Odkaz na výkresy: D.1.1.1 _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Rozpočet ZL č. 2 - Konstrukce laviček, demontáž zastřešeníOdkaz na jinou část smlouvy: neníZměna termínu dokončení stavby: Dopad do ceny díla dle SOD: Změnu vyvolal: **Popis a odůvodnění změny:**

Při provádění výkopu pro základové patky zastřešení tribuny byla v zemině objevena betonová patka pro ocelové konstrukce stávajících laviček. Tato konstrukce včetně betonové patky musela být odstraněna a provedena nově, po zabetonování betonových patek ocelové konstrukce zastřešení tribuny.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Přípočty:	<input type="text" value="18 862,28 Kč"/>	<input type="text" value="3 961,08 Kč"/>	<input type="text" value="22 823,36 Kč"/>
Odpočty:	<input type="text" value="0,00 Kč"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>
CENA CELKEM	<input type="text" value="18 862,28 Kč"/>	<input type="text" value="3 961,08 Kč"/>	<input type="text" value="22 823,36 Kč"/>

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 1

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis
souhlas

Datum: _____

Objednatel:

souhlas

Datum: 12.06.2023

Zhotovitel:

souhlas

Datum: 12.06.2023

TDS:

souhlas

Datum: 12.06.2023