

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)č.: **ZL 03**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Opava - reko ústavního hřiště**Datum:****05.06.2023**Předmět změny: Zastřešení tribuny - dešťové svody a kanalizace

Dotčené místo: _____

Odkaz na výkresy: D.1.1.1 _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Rozpočet ZL č. 3 - Zastřešení tribuny - svody, dešť. kanalizaceOdkaz na jinou část smlouvy: neníZměna termínu dokončení stavby: Dopad do ceny díla dle SOD: Změnu vyvolal: **Popis a odůvodnění změny:**

Na kontrolním dni bylo, mezi zástupci objednatele, zhotovitele a autorským dozorem stavby, dohodnuto, že nebude potřeba provádět celkový počet (5 ks) dešťových svodů ze střechy konstrukce zastřešení velké tribuny a s tím související kanalizace. Ponechají se pouze 2 ks svodů, které jsou pro odvod dešťové vody ze střechy dostačující. Ostatní budou, v rámci finančních úspor, odečteny.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Přípočty:	<input type="text" value="0,00 Kč"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>
Odpočty:	<input type="text" value="35 427,53 Kč"/>	<input type="text" value="7 439,78 Kč"/>	<input type="text" value="42 867,31 Kč"/>
CENA CELKEM	<input type="text" value="-35 427,53 Kč"/>	<input type="text" value="-7 439,78 Kč"/>	<input type="text" value="-42 867,31 Kč"/>

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 1

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis
souhlas

Datum: _____

Objednatel:

souhlas

Datum: 12.06.2023

Zhotovitel:

souhlas

Datum: 12.06.2023

TDS:

souhlas

Datum: 12.06.2023