

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)č.: **ZL 04**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Opava - reko ústavního hřiště**Datum:****05.06.2023**Předmět změny: Lavičky

Dotčené místo: _____

Odkaz na výkresy: D.1.1.1 _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Rozpočet ZL č. 4 - LavičkyOdkaz na jinou část smlouvy: neníZměna termínu dokončení stavby: **není**Dopad do ceny díla dle SOD: **odpočet**Změnu vyvolal: **skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem****Popis a odůvodnění změny:**

Na kontrolním dni bylo dohodnuto mezi zástupci objednatele a zhotovitele, že lavičky, které se nacházejí mimo konstrukci zastřešení tribuny nebudou momentálně kapacitně potřeba (nebudou se tedy repasovat ani demontovat, konstrukce se ponechají pro případné další využití) a tato jejich repase bude tedy v rámci finančních úspor odečtena.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Odpočty:	11 626,72 Kč	2 441,61 Kč	14 068,33 Kč
CENA CELKEM	-11 626,72 Kč	-2 441,61 Kč	-14 068,33 Kč

Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem

Listů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 1

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis
souhlas

Datum: _____

Objednatel:

souhlas

Datum: 12.06.2023

Zhotovitel:

souhlas

Datum: 12.06.2023

TDS:

souhlas

Datum: 12.06.2023