

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)**č.: **ZL 05**

*Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů*

**Stavba:** Opava - reko ústavního hřiště**Datum:****05.06.2023**Předmět změny: Opěrná stěna oplocení - oprava

Dotčené místo: \_\_\_\_\_

Odkaz na výkresy: D.1.1.1 \_\_\_\_\_

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Rozpočet ZL č. 5 - Oprava zdivaOdkaz na jinou část smlouvy: neníZměna termínu dokončení stavby: Dopad do ceny díla dle SOD: Změnu vyvolal: **Popis a odůvodnění změny:**

Při provádění výkopů pro základové patky konstrukce zastřešení tribuny a ležatou kanalizaci došlo k opadání nesoudržné omítky na opěrné stěně, která drží plotové sloupky oplocení hřiště. Povrch stěny byl narušen dlouhodobým zatékáním za omítku a beton. Odhalené zdivo zídky je potřeba před zásypem zeminou opravit našpicováním.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Přípočty:	<input type="text" value="7 542,44 Kč"/>	<input type="text" value="1 583,91 Kč"/>	<input type="text" value="9 126,35 Kč"/>
Odpočty:	<input type="text" value="0,00 Kč"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>
<b>CENA CELKEM</b>	<input type="text" value="7 542,44 Kč"/>	<input type="text" value="1 583,91 Kč"/>	<input type="text" value="9 126,35 Kč"/>

Přílohy: rozpočet  
CN subdodavatele  
příloha PD  
**celkem**

Listů A4: 1  
Listů A4: 0  
Listů A4: 0  
**Listů A4: 1**

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis  
souhlas

Datum: \_\_\_\_\_

Objednatel:

souhlas

Datum: 12.06.2023

Zhotovitel:

souhlas

Datum: 12.06.2023

TDS:

souhlas

Datum: 12.06.2023